

MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2024

Processo Administrativo nº 672/2025

MINUTA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – EPP.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 12.207.536/0001-61, com sede na Rua José Alexandre, nº 155, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **GILBERTO BEZERRA BARROS**, portador do RG nº 30385229 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 077.287.384-45, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11.277.599/0001-21, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, nº 100, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor **JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES**, portador do RG nº 30513472 e inscrito no CPF nº 062.043.034-65, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa **MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07 e estabelecida na Rua Projetada 02, s/n, Bairro Pratinhas, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, com endereço eletrônico: smartgrout.engenharia@gmail.com, representada pelo Senhor **GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº 151.218.717-83, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, doravante designado CONTRATADA.

OS CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente **4º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024**, instruído no Processo nº 672/2025, cujo objeto é a **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal 14.133/2021 e alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.



gov.br

Documento assinado digitalmente
GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR
Data: 03/07/2025 13:00:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA

2.1. Com a reprogramação da planilha, anexo I, fica acrescido o valor de **R\$ 101.299,16 (cento e um mil e duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos)** ao contrato, o que equivale a 7,92% (sete inteiros e noventa e dois centésimos por cento), observado o limite de até 25%, disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.575.655,08 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta dos seguintes créditos orçamentários:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.0100.10.301.00013.008 – CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA:

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO:

1600.00.000 – SUS – FUNDO A FUNDO.

CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data da sua publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.



CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Girau do Ponciano, 03 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO

Gilberto Bezerra Barros
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente



GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR

Data: 03/07/2025 12:58:46-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP

Getulio Magno Magalhaes Junior
CONTRATADA

										RS	18.661,81
12.3			JANELAS								
12.3.1	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	11,76	11,76	360,10	302,06	366,63	RS	4.599,06
12.3.2	94673	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	m²	15,52	15,52	454,19	380,36	461,25	RS	7.158,67
12.3.3	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor NPB8, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	0,36	0,36	290,80	276,74	331,86	RS	115,47
12.3.4	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 PS	m²	3,54	3,54	370,70	351,58	423,13	RS	1.407,87
12.3.5	94697	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, DE ALTA FLEXÃO COM ARRAMADEIRA (COM LUBRIFICANTE) E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	m	16,3	16,3	85,97	89,95	10,85	RS	4.362,05
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								88.882,14
13.1	101607	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM GADIA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020 PS	UN	1,00	1	2.040,74	1.605,07	2.328,96	RS	2.328,96
13.2	671	ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" sempre embutir, polietileno	un	120,00	120	7,96	7,46	8,97	RS	1.076,36
13.3	743	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, polietileno	un	11,00	11	15,72	14,91	17,94	RS	197,33
13.4	82890	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" x 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	68,00	68	13,63	12,63	15,44	RS	1.046,90
13.5	91854	SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	421,87	421,87	9,64	9,14	11,00	RS	4.642,08
13.6	91856	SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	301,04	301,04	12,35	11,71	14,09	RS	4.242,74
13.7	91860	SINAPI	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,27	47,27	12,89	12,22	14,71	RS	695,30
13.8	97887	SINAPI	ELÉTRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	26,11	26,11	8,80	8,34	10,04	RS	262,21
13.9	97900	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	15,00	15	117,74	111,64	134,36	RS	2.015,44
13.10	97986	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	36,00	36	159,79	151,52	182,35	RS	6.582,24
13.11	91869	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	6,00	6	46,39	46,93	56,36	RS	338,16
13.12	91863	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 15A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	28,00	28	32,27	30,90	38,83	RS	1.031,13
13.13	101832	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	UN	1,00	1	36,25	36,27	43,66	RS	43,66
13.14	12860	ORSE	Caixa de Passagem de Alumínio para tubo 30x30x12cm, de marca Weibel Idm, Cp 3030-12 ou similar	un	4,00	4	251,73	256,70	287,27	RS	1.149,08
13.15	101579	SINAPI	ARRIO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CALHA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	1,00	1	736,26	700,06	842,51	RS	842,51
13.16	91868	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	87,00	87	37,82	35,96	43,16	RS	3.754,98
13.17	91867	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	6,00	6	40,46	38,38	46,17	RS	277,03
13.18	4024	ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	un	2,00	2	11,30	10,71	12,90	RS	25,79
13.19	91866	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	3,00	3	37,82	35,96	43,16	RS	129,48
13.20	93853	SINAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO (3 MÓDULOS), 15A/250V, NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	8,00	8	13,46	12,78	15,36	RS	122,88
13.21	93854	SINAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO (3 MÓDULOS), 15A/250V, NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	4,00	4	14,10	13,37	16,09	RS	64,38
13.22	93855	SINAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO (3 MÓDULOS), 15A/250V, NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	1,00	1	15,41	14,61	17,59	RS	17,59
13.23	93856	SINAPI	DISJUNTOR TRIFÁSICO (3 MÓDULOS), 15A/250V, NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	UN	2,00	2	15,41	14,61	17,59	RS	35,17
13.24	93860	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	3	65,99	62,54	75,27	RS	225,82
13.25	93872	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1	100,43	95,23	114,81	RS	114,81
13.26	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	M	951,34	951,34	3,00	2,84	3,42	RS	3.256,98
13.27	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	M	1026,30	1026,3	4,33	4,11	4,94	RS	5.081,16
13.28	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	M	819,11	819,11	6,68	6,33	7,82	RS	8.244,16
13.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	M	716,86	716,86	9,31	8,83	10,82	RS	7.618,22
13.30	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2020	M	136,00	136	16,83	15,77	18,96	RS	2.618,89
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								46.418,77
14.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								7.896,18
14.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	132,80	132,6	12,80	12,14	14,61	RS	1.896,91
14.1.2	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	35,48	35,48	10,97	10,94	12,79	RS	889,73
14.1.3	89449	SINAPI	PROVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,58	26,58	19,82	18,79	22,82	RS	601,19
14.1.4	89451	SINAPI	PROVA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,06	2,06	51,91	49,22	58,24	RS	122,03
14.1.5	94786	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2018	UN	2,00	2	25,05	23,75	28,50	RS	57,17
14.1.6	0003696	SINAPI	CONECTOR /ADAPTADOR FM, COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,00	1	17,81	16,89	20,32	RS	20,32
14.1.7	94789	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2018	UN	1,00	1	248,11	236,21	284,28	RS	284,28
14.1.8	69383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	36,00	36	8,44	8,11	9,76	RS	386,62
14.1.9	1063	ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro 90 x 75mm	un	1,00	1	14,72	14,66	17,60	RS	18,06
14.1.10	89389	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	5	17,40	16,50	19,86	RS	99,28
14.1.11	104197	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	30,00	30	28,30	26,63	32,30	RS	966,66
14.1.12	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	24,00	24	9,41	7,97	9,60	RS	230,34
14.1.13	89813	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1,00	1	109,04	103,39	124,43	RS	124,43

14.1.14	89307	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	4,00		4	12,88	12,21	14,70	R\$	58,79
14.1.15	89301	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	14,05	13,32	16,03	R\$	18,03
14.1.16	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	18,00		18	13,26	12,57	15,13	R\$	272,38
14.1.17	89388	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,00		7	16,90	15,93	19,17	R\$	134,20
14.1.18	89381	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	3,00		3	12,79	12,13	14,60	R\$	43,79
14.1.19	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	17,00		17	11,85	11,05	13,29	R\$	226,01
14.1.20	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	18,71	15,84	19,07	R\$	19,07
14.1.21	4958	ORSE	TAPÃO PVC RÍGIDO 45MM, LULA, CUBUCA DE LATEX NA BOMBA CENTRAL, DN 25 X 1/2"	UN	9,00		9	18,42	17,47	21,02	R\$	189,19
14.1.22	89445	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	18,88	17,30	21,55	R\$	21,55
14.1.23	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00		1	35,34	28,97	34,51	R\$	34,51
14.1.24	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/8". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	15,00		15	33,83	31,89	38,38	R\$	575,87
14.1.25	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	3,00		3	51,79	49,11	59,10	R\$	177,31
14.1.26	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	3,00		3	28,07	26,62	32,03	R\$	96,10
14.1.27	103011	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CÔNICA, ROSCÁVEL, 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00		1	81,89	77,62	93,42	R\$	93,42
14.1.28	102137	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	2,00		2	84,09	79,74	95,96	R\$	191,92
54.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	8.674,87
14.2.1	89714	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	44,93		44,93	36,15	34,28	41,25	R\$	1.853,53
14.2.2	89713	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	40,46		40,46	32,28	30,91	38,94	R\$	1.490,44
14.2.3	89712	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	26,75		26,75	25,85	24,61	29,81	R\$	792,17
14.2.4	89711	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	51,44	50,8	51,34	26,71	19,94	25,83	R\$	2.300,50
14.2.5	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	3,00		3	22,41	21,25	25,57	R\$	76,72
14.2.6	89728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	8,00		8	9,77	9,28	11,15	R\$	86,00
14.2.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	8,00		8	28,80	25,50	30,69	R\$	245,49
14.2.8	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 06/2022	UN	2,00		2	30,34	19,19	23,10	R\$	46,20
14.2.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	13,00		13	14,86	14,00	15,96	R\$	220,45
14.2.10	89729	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	28,00		28	9,77	9,28	11,15	R\$	312,16
14.2.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	49,08	46,54	56,01	R\$	56,01
14.2.12	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00		2	41,14	38,01	46,95	R\$	93,90
14.2.13	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	2,00		2	25,86	24,52	29,51	R\$	59,02
14.2.14	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM FRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	26,92	27,40	33,00	R\$	33,00
14.2.15	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	2,00		2	39,32	37,28	44,87	R\$	89,74
14.2.16	89779	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	10,00		10	15,83	15,01	18,06	R\$	180,65
14.2.17	89774	SINAPI	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	3,00		3	13,91	13,19	15,87	R\$	47,62
14.2.18	1855	ORSE	Redução esotérica em pvc rígido 0' encha, para esgoto amarelo, diam = 75 x 50mm	UN	1,00		1	17,50	16,58	19,97	R\$	19,97
14.2.19	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	41,80	39,73	47,82	R\$	47,82
14.2.20	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	6,00		6	23,78	22,53	27,11	R\$	162,69
14.2.21	104344	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	7,00		7	39,29	37,28	44,64	R\$	313,86
14.2.22	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM FRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,00		1	62,94	59,59	71,71	R\$	71,71
14.2.23	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 06/2022	UN	6,00		6	13,77	13,06	15,71	R\$	94,26
54.3			RESERVATÓRIO SUPERIOR								R\$	2.337,02
14.3.1	102610	SINAPI	CAXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00		1	2.047,89	1.991,85	2.337,02	R\$	2.337,02
54.4			RESERVATÓRIO INFERIOR								R\$	8.895,81
14.4.1	83356	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m²	7,00		7	80,22	76,07	91,50	R\$	640,82
14.4.2	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADEMIÇO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 50M. AF. 07/2021	m²	5,37		5,37	44,28	41,97	50,51	R\$	271,23
14.4.3	103335	SINAPI	PREPARO DE FUNDOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	15,20		15,2	137,15	130,08	156,51	R\$	2.379,00
14.4.4	87879	SINAPI	CONCRETO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 12/2022	m³	15,20		15,2	4,02	3,81	4,59	R\$	69,73

14.4.5	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	m²	15,20	15,2	35,75	33,90	40,80	R\$	620,12
14.4.6	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 84MM. AF 11/2020 PA	m²	8,88	8,88	195,16	185,08	222,71	R\$	1.532,27
14.4.7	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 4=3MM E 4=MM. AF 06/2020	m²	15,20	15,2	250,36	237,40	285,71	R\$	4.342,74
84,8			FOSSA SÉPTICA							R\$	7.014,67
14.5.1	86084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00	1	6.146,84	5.629,56	7.014,67	R\$	7.014,67
84,9			SURDOURO							R\$	4.728,11
14.6.1	86084	SINAPI	SURDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,2 M, ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 PA	UN	1,00	1	4.143,17	3.928,84	4.728,11	R\$	4.728,11
85			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$	4.884,16
15.1	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	4,00	4	804,97	763,29	918,62	R\$	3.674,47
15.2	12864	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 30x19 cm, em PVC, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de acordo com sinalização. Placa 32	UN	2,00	2	23,66	22,43	27,00	R\$	54,00
15.3	97509	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	28,00	28	25,87	24,53	29,52	R\$	826,80
86			CLIMATIZAÇÃO							R\$	42.486,30
16.1	89666	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	86,00	86	17,58	16,67	20,06	R\$	1.724,00
16.2	97333	SINAPI	FILTRO DE AR-CONDICIONADO, TIPO "COOL" (ISOLAMENTO), INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	M	86,00	86	52,29	49,58	58,67	R\$	5.038,38
16.3	103244	SINAPI	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 85-WALL (PAREDE), 9000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	12,00	12	2.712,29	2.571,85	3.095,22	R\$	37.142,82
87			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS							R\$	71.771,88
17.1	88542	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00	16	251,40	236,36	288,69	R\$	4.500,26
17.2	88901	SINAPI	CUISA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2	143,90	136,45	164,22	R\$	328,43
17.3	89909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25,00	25	111,91	106,12	127,71	R\$	3.192,74
17.4	88936	SINAPI	CUISA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/MOVEL, MESA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	6	300,31	284,76	342,71	R\$	2.066,25
17.5	89623	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18,0 OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	1	988,55	936,11	1.148,92	R\$	1.148,92
17.6	C4089	SEINFRA	BANCADEIRA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLADO)	m²	17,56	17,56	505,67	479,49	577,06	R\$	10.127,44
17.7	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, instalado pr deficientes físicos, inclui: monitor, cisterna de descarga de sobressol, AROS ou sanitário, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 02	UN	4,00	4	469,28	426,96	513,85	R\$	2.055,41
17.8	89932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2	547,08	518,75	624,32	R\$	1.248,64
17.9	100989	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10,00	10	356,62	338,44	407,31	R\$	4.073,11
17.10	7667	ORSE	Chuveiro quente, em banho de água quente, 10,7", 1200W, 220V, 1-fase, com fechamento em 1/2" ou 3/4", 1-1/2", 2-1/2", 3-1/2", 4-1/2", 5-1/2", 6-1/2", 7-1/2", 8-1/2", 9-1/2", 10-1/2", 11-1/2", 12-1/2", 13-1/2", 14-1/2", 15-1/2", 16-1/2", 17-1/2", 18-1/2", 19-1/2", 20-1/2", 21-1/2", 22-1/2", 23-1/2", 24-1/2", 25-1/2", 26-1/2", 27-1/2", 28-1/2", 29-1/2", 30-1/2", 31-1/2", 32-1/2", 33-1/2", 34-1/2", 35-1/2", 36-1/2", 37-1/2", 38-1/2", 39-1/2", 40-1/2", 41-1/2", 42-1/2", 43-1/2", 44-1/2", 45-1/2", 46-1/2", 47-1/2", 48-1/2", 49-1/2", 50-1/2", 51-1/2", 52-1/2", 53-1/2", 54-1/2", 55-1/2", 56-1/2", 57-1/2", 58-1/2", 59-1/2", 60-1/2", 61-1/2", 62-1/2", 63-1/2", 64-1/2", 65-1/2", 66-1/2", 67-1/2", 68-1/2", 69-1/2", 70-1/2", 71-1/2", 72-1/2", 73-1/2", 74-1/2", 75-1/2", 76-1/2", 77-1/2", 78-1/2", 79-1/2", 80-1/2", 81-1/2", 82-1/2", 83-1/2", 84-1/2", 85-1/2", 86-1/2", 87-1/2", 88-1/2", 89-1/2", 90-1/2", 91-1/2", 92-1/2", 93-1/2", 94-1/2", 95-1/2", 96-1/2", 97-1/2", 98-1/2", 99-1/2", 100-1/2", 101-1/2", 102-1/2", 103-1/2", 104-1/2", 105-1/2", 106-1/2", 107-1/2", 108-1/2", 109-1/2", 110-1/2", 111-1/2", 112-1/2", 113-1/2", 114-1/2", 115-1/2", 116-1/2", 117-1/2", 118-1/2", 119-1/2", 120-1/2", 121-1/2", 122-1/2", 123-1/2", 124-1/2", 125-1/2", 126-1/2", 127-1/2", 128-1/2", 129-1/2", 130-1/2", 131-1/2", 132-1/2", 133-1/2", 134-1/2", 135-1/2", 136-1/2", 137-1/2", 138-1/2", 139-1/2", 140-1/2", 141-1/2", 142-1/2", 143-1/2", 144-1/2", 145-1/2", 146-1/2", 147-1/2", 148-1/2", 149-1/2", 150-1/2", 151-1/2", 152-1/2", 153-1/2", 154-1/2", 155-1/2", 156-1/2", 157-1/2", 158-1/2", 159-1/2", 160-1/2", 161-1/2", 162-1/2", 163-1/2", 164-1/2", 165-1/2", 166-1/2", 167-1/2", 168-1/2", 169-1/2", 170-1/2", 171-1/2", 172-1/2", 173-1/2", 174-1/2", 175-1/2", 176-1/2", 177-1/2", 178-1/2", 179-1/2", 180-1/2", 181-1/2", 182-1/2", 183-1/2", 184-1/2", 185-1/2", 186-1/2", 187-1/2", 188-1/2", 189-1/2", 190-1/2", 191-1/2", 192-1/2", 193-1/2", 194-1/2", 195-1/2", 196-1/2", 197-1/2", 198-1/2", 199-1/2", 200-1/2", 201-1/2", 202-1/2", 203-1/2", 204-1/2", 205-1/2", 206-1/2", 207-1/2", 208-1/2", 209-1/2", 210-1/2", 211-1/2", 212-1/2", 213-1/2", 214-1/2", 215-1/2", 216-1/2", 217-1/2", 218-1/2", 219-1/2", 220-1/2", 221-1/2", 222-1/2", 223-1/2", 224-1/2", 225-1/2", 226-1/2", 227-1/2", 228-1/2", 229-1/2", 230-1/2", 231-1/2", 232-1/2", 233-1/2", 234-1/2", 235-1/2", 236-1/2", 237-1/2", 238-1/2", 239-1/2", 240-1/2", 241-1/2", 242-1/2", 243-1/2", 244-1/2", 245-1/2", 246-1/2", 247-1/2", 248-1/2", 249-1/2", 250-1/2", 251-1/2", 252-1/2", 253-1/2", 254-1/2", 255-1/2", 256-1/2", 257-1/2", 258-1/2", 259-1/2", 260-1/2", 261-1/2", 262-1/2", 263-1/2", 264-1/2", 265-1/2", 266-1/2", 267-1/2", 268-1/2", 269-1/2", 270-1/2", 271-1/2", 272-1/2", 273-1/2", 274-1/2", 275-1/2", 276-1/2", 277-1/2", 278-1/2", 279-1/2", 280-1/2", 281-1/2", 282-1/2", 283-1/2", 284-1/2", 285-1/2", 286-1/2", 287-1/2", 288-1/2", 289-1/2", 290-1/2", 291-1/2", 292-1/2", 293-1/2", 294-1/2", 295-1/2", 296-1/2", 297-1/2", 298-1/2", 299-1/2", 300-1/2", 301-1/2", 302-1/2", 303-1/2", 304-1/2", 305-1/2", 306-1/2", 307-1/2", 308-1/2", 309-1/2", 310-1/2", 311-1/2", 312-1/2", 313-1/2", 314-1/2", 315-1/2", 316-1/2", 317-1/2", 318-1/2", 319-1/2", 320-1/2", 321-1/2", 322-1/2", 323-1/2", 324-1/2", 325-1/2", 326-1/2", 327-1/2", 328-1/2", 329-1/2", 330-1/2", 331-1/2", 332-1/2", 333-1/2", 334-1/2", 335-1/2", 336-1/2", 337-1/2", 338-1/2", 339-1/2", 340-1/2", 341-1/2", 342-1/2", 343-1/2", 344-1/2", 345-1/2", 346-1/2", 347-1/2", 348-1/2", 349-1/2", 350-1/2", 351-1/2", 352-1/2", 353-1/2", 354-1/2", 355-1/2", 356-1/2", 357-1/2", 358-1/2", 359-1/2", 360-1/2, 361-1/2, 362-1/2, 363-1/2, 364-1/2, 365-1/2, 366-1/2, 367-1/2, 368-1/2, 369-1/2, 370-1/2, 371-1/2, 372-1/2, 373-1/2, 374-1/2, 375-1/2, 376-1/2, 377-1/2, 378-1/2, 379-1/2, 380-1/2, 381-1/2, 382-1/2, 383-1/2, 384-1/2, 385-1/2, 386-1/2, 387-1/2, 388-1/2, 389-1/2, 390-1/2, 391-1/2, 392-1/2, 393-1/2, 394-1/2, 395-1/2, 396-1/2, 397-1/2, 398-1/2, 399-1/2, 400-1/2, 401-1/2, 402-1/2, 403-1/2, 404-1/2, 405-1/2, 406-1/2, 407-1/2, 408-1/2, 409-1/2, 410-1/2, 411-1/2, 412-1/2, 413-1/2, 414-1/2, 415-1/2, 416-1/2, 417-1/2, 418-1/2, 419-1/2, 420-1/2, 421-1/2, 422-1/2, 423-1/2, 424-1/2, 425-1/2, 426-1/2, 427-1/2, 428-1/2, 429-1/2, 430-1/2, 431-1/2, 432-1/2, 433-1/2, 434-1/2, 435-1/2, 436-1/2, 437-1/2, 438-1/2, 439-1/2, 440-1/2, 441-1/2, 442-1/2, 443-1/2, 444-1/2, 445-1/2, 446-1/2, 447-1/2, 448-1/2, 449-1/2, 450-1/2, 451-1/2, 452-1/2, 453-1/2, 454-1/2, 455-1/2, 456-1/2, 457-1/2, 458-1/2, 459-1/2, 460-1/2, 461-1/2, 462-1/2, 463-1/2, 464-1/2, 465-1/2, 466-1/2, 467-1/2, 468-1/2, 469-1/2, 470-1/2, 471-1/2, 472-1/2, 473-1/2, 474-1/2, 475-1/2, 476-1/2, 477-1/2, 478-1/2, 479-1/2, 480-1/2, 481-1/2, 482-1/2, 483-1/2, 484-1/2, 485-1/2, 486-1/2, 487-1/2, 488-1/2, 489-1/2, 490-1/2, 491-1/2, 492-1/2, 493-1/2, 494-1/2, 495-1/2, 496-1/2, 497-1/2, 498-1/2, 499-1/2, 500-1/2, 501-1/2, 502-1/2, 503-1/2, 504-1/2, 505-1/2, 506-1/2, 507-1/2, 508-1/2, 509-1/2, 510-1/2, 511-1/2, 512-1/2, 513-1/2, 514-1/2, 515-1/2, 516-1/2, 517-1/2, 518-1/2, 519-1/2, 520-1/2, 521-1/2, 522-1/2, 523-1/2, 524-1/2, 525-1/2, 526-1/2, 527-1/2, 528-1/2, 529-1/2, 530-1/2, 531-1/2, 532-1/2, 533-1/2, 534-1/2, 535-1/2, 536-1/2, 537-1/2, 538-1/2, 539-1/2, 540-1/2, 541-1/2, 542-1/2, 543-1/2, 544-1/2, 545-1/2, 546-1/2, 547-1/2, 548-1/2, 549-1/2, 550-1/2, 551-1/2, 552-1/2, 553-1/2, 554-1/2, 555-1/2, 556-1/2, 557-1/2, 558-1/2, 559-1/2, 560-1/2, 561-1/2, 562-1/2, 563-1/2, 564-1/2, 565-1/2, 566-1/2, 567-1/2, 568-1/2, 569-1/2, 570-1/2, 571-1/2, 572-1/2, 573-1/2, 574-1/2, 575-1/2, 576-1/2, 577-1/2, 578-1/2, 579-1/2, 580-1/2, 581-1/2, 582-1/2, 583-1/2, 584-1/2, 585-1/2, 586-1/2, 587-1/2, 588-1/2, 589-1/2, 590-1/2, 591-1/2, 592-1/2, 593-1/2, 594-1/2, 595-1/2, 596-1/2, 597-1/2, 598-1/2, 599-1/2, 600-1/2, 601-1/2, 602-1/2, 603-1/2, 604-1/2, 605-1/2, 606-1/2, 607-1/2, 608-1/2, 609-1/2, 610-1/2, 611-1/2, 612-1/2, 613-1/2, 614-1/2, 615-1/2, 616-1/2, 617-1/2, 618-1/2, 619-1/2, 620-1/2, 621-1/2, 622-1/2, 623-1/2, 624-1/2, 625-1/2, 626-1/2, 627-1/2, 628-1/2, 629-1/2, 630-1/2, 631-1/2, 632-1/2, 633-1/2, 634-1/2, 635-1/2, 636-1/2, 637-1/2, 638-1/2, 639-1/2, 640-1/2, 641-1/2, 642-1/2, 643-1/2, 644-1/2, 645-1/2, 646-1/2, 647-1/2, 648-1/2, 649-1/2, 650-1/2, 651-1/2, 652-1/2, 653-1/2, 654-1/2, 655-1/2, 656-1/2, 657-1/2, 658-1/2, 659-1/2, 660-1/2, 661-1/2, 662-1/2, 663-1/2, 664-1/2, 665-1/2, 666-1/2, 667-1/2, 668-1/2, 669-1/2, 670-1/2, 671-1/2, 672-1/2, 673-1/2, 674-1/2, 675-1/2, 676-1/2, 677-1/2, 678-1/2, 679-1/2, 680-1/2, 681-1/2, 682-1/2, 683-1/2, 684-1/2, 685-1/2, 686-1/2, 687-1/2, 688-1/2, 689-1/2, 690-1/2, 691-1/2, 692-1/2, 693-1/2, 694-1/2, 695-1/2, 696-1/2, 697-1/2, 698-1/2, 699-1/2, 700-1/2, 701-1/2, 702-1/2, 703-1/2, 704-1/2, 705-1/2, 706-1/2, 707-1/2, 708-1/2, 709-1/2, 710-1/2, 711-1/2, 712-1/2, 713-1/2, 714-1/2, 715-1/2, 716-1/2, 717-1/2, 718-1/2, 719-1/2, 720-1/2, 721-1/2, 722-1/2, 723-1/2, 724-1/2, 725-1/2, 726-1/2, 727-1/2, 728-1/2, 729-1/2, 730-1/2, 731-1/2, 732-1/2, 733-1/2, 734-1/2, 735-1/2, 736-1/2, 737-1/2, 738-1/2, 739-1/2, 740-1/2, 741-1/2, 742-1/2, 743-1/2, 744-1/2, 745-1/2, 746-1/2, 747-1/2, 748-1/2, 749-1/2, 750-1/2, 751-1/2, 752-1/2, 753-1/2, 754-1/2, 755-1/2, 756-1/2, 757-1/2, 758-1/2, 759-1/2, 760-1/2, 761-1/2, 762-1/2, 763-1/2, 764-1/2, 765-1/2, 766-1/2, 767-1/2, 768-1/2, 769-1/2, 770-1/2, 771-1/2, 772-1/2, 773-1/2, 774-1/2, 775-1/2, 776-1/2, 777-1/2, 778-1/2, 779-1/2, 780-1/2, 781-1/2, 782-1/2, 783-1/2, 784-1/2, 785-1/2, 786-1/2, 787-1/2, 788-1/2, 789-1/2, 790-1/2, 791-1/2, 792-1/2, 793-1/2, 794-1/2, 795-1/2, 796-1/2, 797-1/2, 798-1/2, 799-1/2, 800-1/2, 801-1/2, 802-1/2, 803-1/2, 804-1/2, 805-1/2, 806-1/2, 807-1/2, 808-1/2, 809-1/2, 810-1/2, 811-1/2, 812-1/2, 813-1/2, 814-1/2, 815-1/2, 816-1/2, 817-1/2, 818-1/2, 819-1/2, 820-1/2, 821-1/2, 822-1/2, 823-1/2, 824-1/2, 825-1/2, 826-1/2, 827-1/2, 828-1/2, 829-1/2, 830-1/2, 831-1/2, 832-1/2, 833-1/2, 834-1/2, 835-1/2, 836-1/2, 837-1/2, 838-1/2, 839-1/2, 840-1/2, 841-1/2, 842-1/2, 843-1/2, 844-1/2, 845-1/2, 846-1/2, 847-1/2, 848-1/2, 849-1/2, 850-1/2, 851-1/2, 852-1/2, 853-1/2, 854-1/2, 855-1/2, 856-1/2, 857-1/2, 858-1/2, 859-1/2, 860-1/2, 861-1/2, 862-1/2, 863-1/2, 864-1/2, 865-1/2, 866-1/2, 867-1/2, 868-1/2, 869-1/2, 870-1/2, 871-1/2, 872-1/2, 873-1/2, 874-1/2, 875-1/2, 876-1/2, 877-1/2, 878-1/2, 879-1/2, 880-1/2, 881-1/2, 882-1/2, 883-1/2, 884-1/2, 885-1/2, 886-1/2, 887-1/2, 888-1/2, 889-1/2, 890-1/2, 891-1/2, 892-1/2, 893-1/2, 894-1/2, 895-1/2, 896-1/2, 897-1/2, 898-1/2, 899-1/2, 900-1/2, 901-1/2, 902-1/2, 903-1/2, 904-1/2, 905-1/2, 906-1								

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

Processo Administrativo Nº 0415022/2025. Tipo: Menor Preço Global - Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de praça multiuso no povoado do Peri Peri, Em Boca Da Mata - Alagoas. Data/Horário: 23 DE JULHO DE 2025 às 10:00h (dez horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site, <http://www.bocadamata.al.gov.br>; na sede da CPL, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbm111158@gmail.com.

Em 3 de julho de 2025
EMANUELLE REZENDE FELIX
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025. Processo Administrativo Nº 0416015/2025. Tipo: Menor Preço Por Item - Objeto: registro de preços para futura aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Boca Da Mata/AL. Data/Horário: 18 DE JULHO DE 2025 às 10:00h (dez horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site, <http://www.bocadamata.al.gov.br>; na sede da CPL, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbm111158@gmail.com.

Em 3 de julho de 2025
EMANUELLE REZENDE FELIX
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 09/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica - Data/Horário: 17 de julho de 2025, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br/>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 10/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos Extras - Data/Horário: 17 de julho de 2025, às 10:30 (dez horas e trinta minutos) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br/>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 11/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais Didáticos e Jogos Educativos, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Oliveira Reis - Data/Horário: 16 de julho de 2025, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br/>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

SAVVO ITALLO SOUZA VANDERLEY
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 07/2025 - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para aquisição de correlatos - Data/Horário: 16 de julho de 2025 às 10:00h (dez horas- horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <http://www.cajueiro.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Av. Antônio de Miranda Cabral, 150, Centro, Cep: 57.770-000, das 08 às 13 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail cplcajueiroa@hotmail.com.

JOSÉ ERONALDO LIMA DA SILVA
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

O Município de Colonia Leopoldina - AL, através do setor de licitações, avisa que realizará licitação conforme resumo: Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 09/2025 (BNC - Bolsa Nacional De Compras). Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para Aquisição de material de construção para atender às demandas estruturais e operacionais de todas as Secretarias da Administração Pública do Município de Colônia Leopoldina/AL. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão de disputa: 23/07/2025, às 09:00h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, ou através do portal do município: <https://www.colonialeopoldina.al.gov.br/transparencia/>. Informações pelo e-mail: colonialeopoldinacpl@gmail.com.

Colônia Leopoldina/AL, 3 de julho de 2025.
MÁRILIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO GOMES
Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024

Processo Administrativo nº 672/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; Contratada: Magalhaes Construcões e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL.; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.575.655,08 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).; Data de assinatura: 03 de julho de 2025.; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024

Processo Administrativo nº 673/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; Contratada: Magalhaes Construcões e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é Contratação de empresa especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná no Município de Girau do Ponciano/AL.; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.504.125,30 (um milhão e quinhentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e trinta centavos).; Data de assinatura: 03 de julho de 2025.; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

Modalidade/Nº: Concorrência nº 02/2025 - Tipo: Menor Preço - Regime: Empreitada Por Preço GLOBAL - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente a construção e adequação para ampliação de 02 (duas) salas de aula na escola Municipal Desembargador João de Oliveira e Silva no Povoado Lagoa do Félix, 01 (uma) sala de aula na Escola Benedito Barreto Accloly no povoado Riachão e 01 (uma) sala para biblioteca na Escola Municipal Padre Luis Farias Torres no centro do Município de Igaci/AL - Data/Horário: 21 de JULHO de 2025 às 10:00h (dez horas) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.igaci.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça Antônio Toledo, s/nº - Centro - Igaci - AL, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail igacipl@gmail.com

GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 001/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025 (90003/2025) - UASG Nº. 927512 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3200.101653.2024. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, no uso de suas atribuições torna público, que fica SUSPENSO o Edital alusivo a LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 001/2025 / CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025 (90003/2025), cujo Objeto trata da Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços Complementares de Revisão de Projetos, Gerenciamento e Supervisão de Obras, inclusive a Assistência Social e Ambiental das Obras do Programa Desenvolve Maceió, em razão de impugnação recebida e necessidade de retificações de cunho técnico, posteriormente será publicado novo aviso com nova data para abertura das propostas, o qual será divulgado também no endereço eletrônico da Prefeitura de Maceió, no link: <https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/>.

Maceió/AL, 2 de julho de 2025.
DANIEL DA SILVA FERREIRA
Presidente da CPOSE

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 119/2025

UASG Nº 926703 PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 119/2025 (90119/2025) Processo nº 5800.14396.2025 Objeto: Aquisição de tubos para coleta amostra biológica EDTA. Abertura das Propostas: 18/07/2025 às 08h. (Horário de Brasília) no site <http://www.comprasnet.gov.br/>

Maceió/AL, 2 de julho de 2025.
MÁRILIA PEIXOTO BARBOSA
Diretor da Diretoria Especial de Licitações e Contratos ALICC-PM

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 116/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 116/2025 (90116/2025) UASG Nº 926703 Processo nº: 12500.014063/2024. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recargas de extintores com substituição de peças e testes hidrostáticos nos extintores de incêndio. Abertura das Propostas: 21/07/2025 às 09h

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 117/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 117/2025 (90117/2025) UASG Nº 926703 Processo nº: 5800.0021196.2025 Objeto: Registro de Preços fornecimento de Medicamentos REMUME/2024. Abertura das Propostas: 17/07/2025 às 09h



licitantes, nos termos e limites estabelecidos neste Decreto e na legislação federal.

V - **Empate Fictício:** As situações em que as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte (MPEs) locais, regionais ou estaduais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada para os demais licitantes, conforme o § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

CAPÍTULO II

DAS LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS LOCAIS

Art. 3º Nas licitações para aquisição de bens e serviços de valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o Município de Flexeiras/AL poderá realizar processo licitatório exclusivo para a participação de Microempresas (ME) que se qualifiquem como Empresas Locais, conforme definido no inciso I do art. 2º deste Decreto, desde que haja um número mínimo de 03 (três) fornecedores locais aptos a atender ao objeto da licitação.

§ 1º A comprovação da condição de Microempresa Local será feita mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da condição de Empresa Local, conforme o § 1º do art. 3º deste Decreto, e da declaração de enquadramento como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

§ 2º Caso não se verifique o número mínimo de 03 (três) fornecedores locais aptos ou as propostas apresentadas não sejam consideradas vantajosas para a administração, o processo licitatório poderá ser aberto à participação de outras categorias de empresas, observando-se os critérios de preferência estabelecidos no Capítulo III deste Decreto.

CAPÍTULO III

DA MARGEM DE PREFERÊNCIA

Art. 4º Nas licitações realizadas no âmbito do Município de Flexeiras/AL, não enquadradas no artigo anterior, será concedida margem de preferência, observados os limites legais e as condições estabelecidas neste Decreto, da seguinte forma:

I - **Empresas Locais (MPEs):** Aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

II - **Empresas Locais (Demais):** Em caso de empate entre propostas, e após a aplicação do critério de desempate para MPEs locais, terá preferência a proposta da Empresa Local.

III - **Empresas Regionais (MPEs):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais, aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

IV - **Empresas Regionais (Demais):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais e Regionais (MPEs), terá preferência a proposta da Empresa Regional.

V - **Empresas Estaduais (MPEs):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais e Regionais, aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

VI - **Empresas Estaduais (Demais):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais, Regionais e Estaduais (MPEs), terá preferência a proposta da Empresa Estadual.

§ 1º A comprovação da condição de Empresa Local, Regional ou Estadual será feita mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme especificado no edital de licitação:

a) Para Empresa Local: Cópia do CNPJ com endereço no Município de Flexeiras/AL e comprovante de inscrição municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso I do art. 2º deste Decreto.

b) Para Empresa Regional: Cópia do CNPJ com endereço em um dos municípios da Microrregião da Mata Alagoana (especificar os municípios) e comprovante de inscrição estadual ou municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso II do art. 2º deste Decreto.

c) Para Empresa Estadual: Cópia do CNPJ com endereço no Estado de Alagoas e comprovante de inscrição estadual ou municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso III do art. 2º deste Decreto.

§ 2º A aplicação da margem de preferência não poderá comprometer os princípios da economicidade, da eficiência, da igualdade, da impessoalidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

§ 3º A margem de preferência será aplicada somente em caso de empate entre propostas que atendam aos requisitos técnicos e de qualidade definidos no edital de licitação.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º A aplicação do disposto neste Decreto será mencionada expressamente nos editais de licitação e em seus anexos.

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Decreto serão dirimidos pelo órgão competente da administração municipal, ouvida a Procuradoria Jurídica do Município, se necessário.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Flexeiras/AL, 02 de julho de 2025.

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO.

Prefeita do Município de Flexeiras/AL

Publicado por:

Ambrozio Lisboa Junior

Código Identificador:1F6CFD7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS.

PROCESSO: 0703.0011.015/2025.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Controle.

Maiores informações na Coordenadoria de Compras situada na rua Coronel Alcantara, S/N, Centro, Flexeiras/AL, através do e mail compras@flexeiras.al.gov.br, ou telefone (82) 99166 7703. Prazo para recebimento de propostas no máximo 03 (Três) dias úteis a partir desta publicação.

Publicado por:

José Tulio Cavalcante de Souza Camelo

Código Identificador:CDC69092

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024

Processo Administrativo nº 672/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; **Contratada:** Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL.**; **Do Valor:** O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.575.655,08 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).**; **Data de assinatura:** 03 de julho de 2025.; **Fundamentação legal:** Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024

Processo Administrativo nº 673/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; **Contratada:**

Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é **Contratação de empresa especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná no Município de Girau do Ponciano/AL.**; **Do Valor:** O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.504.125,30 (um milhão e quinhentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e trinta centavos).**; **Data de assinatura:** 03 de julho de 2025.; **Fundamentação legal:** Lei nº 14.133/2021.

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:6EFFDFA1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 053/2025

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de livros digitais gamificados para utilização nas unidades educacionais da rede de ensino do Município de Ibataguara/AL. **CONTRATANTE:** Prefeitura de Ibataguara. **CONTRATADA:** Eduki Tecnologia e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.080.132/0001-39, sediada a Av. A, nº 4165, Sala 711/712, Bloco T02, Bairro: Paiva, CEP: 54.522-005, Cabo de Santo Agostinho/PE. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/21. **VALOR GLOBAL:** R\$ 475.440,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais). **RECURSOS:** Federal e Próprio.

MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Daniele Firmino Adriano
Código Identificador:C6EA3EF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

ADESÃO A ARP Nº 16/2024

Por este termo, **AUTORIZO** o Parecer da Douta Procuradoria referente a Adesão a ARP nº 16/2024 oriunda do Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas – CONISA pertinente à aquisição de material psicomotor e brinquedos a empresa **SMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.337.054/0001-85, sediada a Av. Confúcio nº 121, Bairro: Atuba, CEP: 83.408-080, Colombo/PR. A contratação é fundamentada no art. 86, § 2º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/21.

MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Daniele Firmino Adriano
Código Identificador:93552C65

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO CC - 02-2025

MUNICÍPIO DE IGACI
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

Modalidade/Nº: Concorrência nº 02/2025 – Tipo: Menor Preço – Regime: Empreitada Por Preço GLOBAL – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente a construção e adequação para ampliação de 02 salas de aula na escola Municipal Desembargador João de Oliveira e Silva no povoado lagoa do Félix, 01 sala de aula na Escola Benedito Barreto Accioly no povoado Riachão e 01 sala para biblioteca na escola municipal padre Luis farias torres no centro do Município de Igaci/AL – Data/Horário: 21 de JULHO de 2025 às 10:00hs (dez horas) – O edital encontra-se disponível no site <http://www.igaci.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça Antônio Toledo, s/nº - Centro – Igaci – AL, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail igacicpl@gmail.com

GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gilmar Pedro do Nascimento
Código Identificador:E1D9965D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGREJA NOVA/AL AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Município de IGREJA NOVA/AL, com interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação de Igreja Nova/AL, torna público que realizará os seguintes processos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, no dia 09/07/2025, às 08h01min, objetivando contratação emergencial de empresa de engenharia para a Recuperação e manutenção de rede de drenagem pluvial de via urbana no povoado Ipiranga, localizado no município de Igreja Nova/AL.

Outras informações e o edital, site www.gov.br/pncp/pt-br/ / www.bnc.org.br/ ou através do e-mail: cpligrejanova@gmail.com ou na sede da prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL, no horário das 09:00hrs às 12:00 horas.

Igreja Nova – AL, 03 de julho de 2025

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação de Igreja Nova/AL

Publicado por:
Maria Larissa Cajé
Código Identificador:C07DA4A9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
EXTRATO DO CONTRATO INHAPI Nº 017-1/2025

Processo Nº 0401.018/2025
Adesão a Ata de Registro de Preços
Contratante: Município de Inhapi/AL
Contratado: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ nº 24.764.163/0001-09
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para o programa nacional de alimentação escolar – (PNAE)
Vigência: 12 (doze) meses
Valor Global: R\$ 428.255,00 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais)
Celebrado: em 29/04/2025