



MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024

Processo Administrativo nº 2198/2024

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GIRAU
DO PONCIANO/AL, POR INTERMÉDIO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA
MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA
LTDA – EPP.**

O **MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 12.207.536/0001-61, com sede na Rua José Alexandre, nº 155, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **DAVID RAMOS DE BARROS**, portador do RG nº 1762576 SSP/AL e inscrito no CPF nº 007.504.604-07, por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ nº 11.277.599/0001-21, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, nº 100, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Senhora **MARIA GORETE SANTOS SANTANA**, inscrita no CPF nº 606.233.904-00, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a **MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07 e estabelecida na Rua Projetada 02, s/n, Bairro Pratinhas, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, com endereço eletrônico: smartgrout.engenharia@gmail.com, representada pelo Senhor **GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº 151.218.717-83, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, doravante designado **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no Processo nº 2198/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano/AL.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA

2.1. Com a reprogramação da planilha, anexo I, fica acrescido o valor de **R\$ 164.933,49 (cento e sessenta e quatro mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)** ao contrato, o que equivale a 12,99% (doze inteiros e noventa e nove centésimos por cento), observado o limite de até 25%, disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR



3.1. O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.269.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta e nove mil reais), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta dos seguintes créditos orçamentários:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.0100.10.301.00013.008 – CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA:

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO:

1600.00.000 – SUS – FUNDO A FUNDO.

CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data da sua publicação na imprensa oficial.


CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO


6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.


CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Girau do Ponciano, 30 de dezembro de 2024.


DAVID RAMOS DE BARROS
MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO
Contratante


**GETULIO MAGNO MAGALHAES
JUNIOR**
MAGALHAES CONSTRUCOES E
ENGENHARIA LTDA - EPP
Contratada


MARIA GORETTI SANTOS SANTANA
Secretária Municipal de Saúde
Contratante

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01 - ASSENTAMENTO FAZENDA PARANÁ

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Item Acrec.	Item Novo	Item Suprim.	Quant. Atualizada	Valor Unit	Valor Unit com Desc.	Valor Unit com BDI	Total	Orçamento Simétrico	
														Item Acrec.	Item Novo
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 18.882,30		
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	6			6	313,09	287,33	357,83	R\$ 2.146,98		
1.2	88459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	42	42			42	94,47	86,71	107,97	R\$ 4.534,74		
1.3	5088	ORSE	Barração para Obras de Médio Porte Resaproveitamento 2 vezes	m²	15	15			15	242,67	230,45	277,35	R\$ 4.160,22		
1.4	98059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92	92			92	52,93	50,26	60,49	R\$ 5.565,43		
1.5	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusivo fornecimento do medidor	un	1	1			1	1.623,56	1.541,81	1.855,57	R\$ 1.855,57		
1.6	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1	1			1	541,92	514,63	619,36	R\$ 619,36		
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										R\$ 59.046,42		
2.1	COMPOSIÇÃO 104541	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6	6			6	8.610,60	8.177,04	9.841,07	R\$ 59.046,42		
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS										R\$ 6.957,90		
3.1	101209	SINAPI	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	m³	371,9	371,9			371,9	9,54	9,06	10,90	R\$ 4.054,93		
3.2	83368	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	28,52	28,52			28,52	80,22	76,18	81,68	R\$ 2.614,82		
3.3	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	38,22	38,22			38,22	2,42	2,30	2,77	R\$ 105,71		
3.4	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_06/2023	m²	7,81	7,81			7,81	20,44	19,41	23,36	R\$ 182,45		
4			INFRAESTRUTURA										R\$ 144.093,89		
4.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		0				0		0,00	0,00	R\$ 19.180,24		
4.1.1	98618	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	21,14	21,14			21,14	35,63	33,84	40,72	R\$ 860,85		

4.1.2	96537 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	15,45					15,45	194,37	194,58	222,15	R\$ 3.432,15
4.1.3	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	300,2	225				300,2	14,46	13,73	16,53	R\$ 8.679,64
4.1.4	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,55	3,41				4,55	682,34	647,96	779,85	R\$ 6.207,59
4.2		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								0	0,00	0,00	R\$ 124.913,66
4.2.1	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	38,22					38,22	35,63	33,84	40,72	R\$ 1.556,30
4.2.2	96539 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	125,01					125,01	134,43	127,66	153,64	R\$ 19.206,57
4.2.3	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	799,7	502				799,7	14,46	13,73	16,53	R\$ 20.851,31
4.2.4	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	246,1	223				246,1	19,64	18,65	22,45	R\$ 10.529,70
4.2.5	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	16,55	12				16,55	882,34	847,96	779,85	R\$ 22.264,65
4.2.6	103334 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	101,92					101,92	134,65	127,87	153,89	R\$ 15.684,64
4.2.7	94983 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 9 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²			357,80				85,15	80,99	97,32	R\$ 34.820,41
5		SUPRAESTRUTURA											R\$ 84.040,92
5.1		CONCRETO ARMADO - PILARES								0			R\$ 42.155,95
5.1.1	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	55,65					55,65	189,66	180,11	216,76	R\$ 12.062,85
5.1.2	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	441	425				441	14,46	13,73	16,53	R\$ 14.311,63
5.1.3	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	144,3	152				144,3	19,64	18,65	22,45	R\$ 6.850,92
5.1.4	103672 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022, PS	m³	6,47	6,5				6,47	815,94	584,93	703,96	R\$ 9.130,35
5.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS								0			R\$ 36.058,60
5.2.1	92443 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,51	32				16,51	51,51	48,82	56,67	R\$ 2.855,63
5.2.2	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	327,85	322				327,85	11,78	11,19	13,46	R\$ 8.749,16

5.2.3	02759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	153,4	156		309,4	14,36	13,87	10,45	R\$	5.088,50
5.2.4	03205 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	254,8			254,8	36,56	34,72	41,78	R\$	10.646,69
5.2.5	103675 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	12,38			12,38	616,18	565,15	704,23	R\$	8.718,41
5.3		VIGA METÁLICA E LAJE TRELICADA					0				R\$	5.820,37
5.3.1	100764 SINAPI	SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E CIMENTOS UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg		160,00		160,00	15,42	14,84	17,62	R\$	2.819,77
5.3.2	4254 ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, largura: 3,80m, h=1,20m, al. enclenchimento em bloco bidirecional h=8cm, inclusive estocamento em madeira e acabamento 4cm.	m²		12,70		12,70	207,14	196,71	256,74	R\$	3.028,61
6		IMPERMEABILIZAÇÃO									R\$	11.459,90
6.1	96557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	191,1			191,1	52,47	49,63	59,97	R\$	11.459,90
7		PAREDES E PAINÉIS									R\$	339.489,19
7.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					0			0,00	R\$	339.179,03
7.1.1	COMPOSIÇÃO 104539 Próprio	FABRICAÇÃO DE PAREDES ALVEOLARES (ESP=14CM)	M³	1019,02			1019,02	239,87	227,80	273,92	R\$	279.120,21
7.1.2	COMPOSIÇÃO 104540 Próprio	MONTAGEM DE PAREDES ALVEOLARES COM MURCK	M³	1019,02			1019,02	51,56	48,96	58,93	R\$	60.046,82
7.2		ELEMENTO VAZADO					0			0,00	R\$	310,16
7.2.1	C0904 SEINFRA	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	1,44			1,44	188,46	178,97	215,39	R\$	310,16
8		COBERTA E PROTEÇÕES									R\$	94.188,26
8.1	199 ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex de Element ou similar	m²	357,8			357,8	47,52	45,13	54,31	R\$	19.432,37
8.2	12215 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste rede para gancho.	m²	357,8			357,8	54,14	51,41	61,86	R\$	22.139,48
8.3	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	58			58	110,42	104,86	126,20	R\$	7.319,55
8.4	304 ORSE	Ruído de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	77,5			77,5	37,99	36,08	43,42	R\$	3.364,96
8.5	8637 ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	m	120,15			120,15	51,81	49,20	59,21	R\$	7.114,53
8.6	2341 ORSE	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoiflex Branco Sika ou similar, plujas, calhas, varandas, terracos e coberturas de reservatórios	m²	30,56			30,56	55,77	52,96	63,74	R\$	1.947,88
8.7	96485 SINAPI	AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_06/2020_00	m²	357,8			357,8	85,27	80,98	97,46	R\$	34.869,48
9		REVESTIMENTOS									R\$	104.799,23

9.1	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha celim branco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	225,96				225,96	129,12	122,62	147,57	R\$	33.345,25
9.2	67427	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO BARRAFEADO (COM TALIBOAS) EM PAREDES, ESPESURA DE 1,5CM. AF_09/2023	m²		662,80				43,48	41,27	49,87	R\$	42.855,62
9.3	67679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		426,05				4,02	3,82	4,59	R\$	1.957,46
9.4	67777	SINAPI	TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²		426,05				64,71	51,96	52,53	R\$	28.640,00
10			PISO E PAVIMENTAÇÃO										R\$	176.737,56
10.1	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF_01/2024	m³	420				420	165,42	157,09	189,06	R\$	79.404,70
10.2	2172	ORSE	Piso cimentado desarmado traço 1:5, e = 3 cm	m²	420				420	30,18	28,86	34,48	R\$	14.486,97
10.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_09/2022	m²	395,8				395,8	92,29	87,64	105,48	R\$	41.749,35
10.4	2252	ORSE	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	289,5				289,5	53,46	50,77	61,10	R\$	17.688,31
10.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	15,6				15,6	238,26	228,26	272,31	R\$	4.249,00
10.6	9418	ORSE	Piso (tãl direcional) e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/eficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	2,87				2,87	123,84	117,60	141,54	R\$	406,21
10.7	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	137,56				137,56	34,60	32,86	39,54	R\$	5.440,52
10.8	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2021	m²	21,1				21,1	85,15	80,86	97,32	R\$	2.053,41
10.9	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	20				20	48,75	46,30	55,72	R\$	1.114,33
10.10	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	8				8	239,70	227,63	273,95	R\$	2.161,63
10.11	10234	ORSE	Grana esmeralda em plicas, fornecimento e plantio	m²	68,1				68,1	25,12	23,86	28,71	R\$	1.955,13
11			PINTURAS E ACABAMENTOS										R\$	73.979,88
11.1	88415	SINAPI	ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	1854				1854	2,94	2,79	3,36	R\$	6.229,68
11.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1854				1854	12,62	11,98	14,42	R\$	26.741,02

11.3	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1798					17,89	R\$	31.810,43
11.4	88423 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UIMA COR, AF_08/2014	m²	327,6					23,05	R\$	7.551,84
11.5	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	90					18,30	R\$	1.646,81
12		ESQUADRIAS								R\$	47.309,00
12.1		ESQUADRIA DE MADEIRA								R\$	24.032,26
12.1.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	13				1,014,54	1.159,52	R\$	15.073,75
12.1.2	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3				939,98	1.074,30	R\$	3.222,91
12.1.3	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4				885,77	1.023,78	R\$	4.095,11
12.1.4	100674 SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4				314,80	359,79	R\$	1.439,14
12.1.5	C4621 SEINFRA	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	m²	1,44				122,34	139,82	R\$	201,34
12.2		ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/AÇOVIDRO								R\$	9.780,77
12.2.1	4330 ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escoceas	m²	2,3				341,50	390,30	R\$	897,68
12.2.2	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	1,47				672,28	768,35	R\$	1.129,47
12.2.3	11947 ORSE	Porta em alumínio, cor NIP/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusiva vidro	m²	6,38				310,80	355,21	R\$	2.269,82
12.2.4	13066 ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m²	6,9				695,38	794,75	R\$	5.483,78
12.3		JANELAS								R\$	13.495,97

12.3.1	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	11,76						11,76					332,56	400,23	R\$	4.706,74
12.3.2	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	15,52						15,52					383,84	461,95	R\$	7.169,46
12.3.3	11944 ORSE	Janela em alumínio, cor MP/IB, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusiva vidro	m²	0,36						0,36					276,16	332,36	R\$	119,05
12.3.4	102179 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021_PS	m²	3,54						3,54					352,11	423,77	R\$	1.500,13
13		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															R\$	66.966,31
13.1	101507 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020_PS	UN	1						1					1.937,99	2.332,37	R\$	2.332,37
13.2	671 ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" estampa, embultr, peletroduto	un	120						120					7,46	8,98	R\$	1.077,98
13.3	743 ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embultr, peletroduto	un	11						11					14,93	17,87	R\$	187,63
13.4	92868 SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	68						68					12,85	15,46	R\$	1.051,52
13.5	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	421,97						421,97					9,15	11,02	R\$	4.649,09
13.6	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	301,04						301,04					11,73	14,11	R\$	4.249,13
13.7	91860 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	47,27						47,27					12,24	14,73	R\$	696,38
13.8	97667 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	26,11						26,11					8,36	10,06	R\$	262,60
13.9	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	15						15					111,81	134,57	R\$	2.018,48
13.10	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	35						35					151,74	182,62	R\$	6.391,85
13.11	91969 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6						6					46,90	56,45	R\$	338,69
13.12	91963 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	28						28					30,65	36,88	R\$	1.032,68
13.13	101632 SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	1						1					36,32	43,72	R\$	43,72

13.14	12880	ORSE	Caixa de Passagem de Alumínio para pino 30x30x12cm, da marca Wetzels Mod. Cp-3030-12 ou similar.	un	4					4	251,73	239,05	287,70	R\$	1.150,81
13.15	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1					1	738,28	701,11	843,78	R\$	843,78
13.16	91966	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	87					87	37,82	35,92	43,22	R\$	3.760,54
13.17	91967	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6					6	40,46	38,42	46,24	R\$	277,45
13.18	4024	ORSE	Tomada 3p, 220V, 20A	un	2					2	11,30	10,73	12,91	R\$	25,83
13.19	91966	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3					3	37,82	35,92	43,22	R\$	129,87
13.20	93853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8					8	13,46	12,78	15,38	R\$	123,07
13.21	93854	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4					4	14,10	13,39	16,11	R\$	64,46
13.22	93855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1					1	15,41	14,63	17,61	R\$	17,61
13.23	93856	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2					2	15,41	14,63	17,61	R\$	35,22
13.24	93860	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3					3	65,96	62,64	75,39	R\$	226,16
13.25	93872	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1					1	100,43	95,37	114,78	R\$	114,78
13.26	91824	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	951,34					951,34	3,00	2,85	3,43	R\$	3.261,86
13.27	91826	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1028,3					1028,3	4,33	4,11	4,95	R\$	5.088,81
13.28	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	819,11					819,11	6,88	6,34	7,83	R\$	6.253,56
13.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	716,86					716,86	9,31	8,84	10,84	R\$	7.827,68
13.30	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	138					138	16,83	15,79	19,01	R\$	2.622,86
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS											R\$	39.365,21
14.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											R\$	7.811,90
14.1.1	88402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	132,6					132,6	12,80	12,16	14,63	R\$	1.839,82
14.1.2	88403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	39,48					39,48	19,97	18,96	22,82	R\$	901,08

14.1.3	89449 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	26,56					26,56	19,62	18,82	22,65	R\$	602,10
14.1.4	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,06					2,06	51,91	49,30	59,33	R\$	122,22
14.1.5	94785 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2					2	25,05	23,79	28,63	R\$	57,26
14.1.6	00038968 SINAPI	CONECTOR /ADAPTADOR FM, COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1					1	17,81	16,91	20,36	R\$	20,36
14.1.7	94798 SINAPI	SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1					1	249,11	236,57	284,71	R\$	284,71
14.1.8	89393 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39					39	6,44	6,12	7,36	R\$	287,05
14.1.9	1083 ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	1					1	16,72	15,86	19,11	R\$	19,11
14.1.10	89399 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5					5	17,40	16,52	19,89	R\$	99,43
14.1.11	104197 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30					30	28,30	26,88	32,34	R\$	970,32
14.1.12	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24					24	8,41	7,99	9,61	R\$	230,68
14.1.13	89513 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1					1	109,04	103,55	124,62	R\$	124,62
14.1.14	89387 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4					4	12,88	12,23	14,72	R\$	58,88
14.1.15	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1					1	14,05	13,34	16,06	R\$	16,06
14.1.16	90373 SINAPI	SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18					18	13,26	12,59	15,15	R\$	272,79
14.1.17	89396 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7					7	16,80	15,95	19,20	R\$	134,41
14.1.18	89381 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3					3	12,79	12,15	14,62	R\$	43,85
14.1.19	89440 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17					17	11,85	11,06	13,31	R\$	226,35
14.1.20	89443 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1					1	16,71	15,87	19,10	R\$	19,10

14.1.21	4968	ORSE	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/abucha de latão na bolsa central, di= 25 x 1/2"	UN	9					18,42	17,49	21,05	R\$	199,47
14.1.22	89445	SINAPI	25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1					18,86	17,93	21,58	R\$	21,58
14.1.23	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1					30,24	28,72	34,56	R\$	34,56
14.1.24	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	15					33,63	31,94	38,44	R\$	576,54
14.1.25	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3					51,79	49,18	59,19	R\$	177,57
14.1.26	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3					28,07	26,66	32,08	R\$	96,24
14.1.27	103011	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1					81,86	77,74	93,59	R\$	93,59
14.1.28	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2					84,09	79,86	96,11	R\$	192,21
14.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									0,00	R\$	7.601,51
14.2.1	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	44,93					36,15	34,33	41,32	R\$	1.856,32
14.2.2	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	40,46					32,28	30,65	36,89	R\$	1.492,89
14.2.3	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	26,75					25,95	24,64	29,66	R\$	793,36
14.2.4	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	51,44					20,71	19,67	23,67	R\$	1.217,56
14.2.5	89733	SINAPI	ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3					22,41	21,28	25,81	R\$	76,84
14.2.6	89726	SINAPI	PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	6					9,77	9,28	11,17	R\$	67,00
14.2.7	89744	SINAPI	PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	8					26,89	25,54	30,73	R\$	245,86
14.2.8	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2					20,24	19,22	23,13	R\$	46,26
14.2.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	13					14,86	14,11	16,96	R\$	220,79
14.2.10	89726	SINAPI	PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	28					9,77	9,28	11,17	R\$	312,85

14.2.11	88797 SINAPI	UN	1	49,08	48,61	56,09	R\$	56,09	56,09
14.2.12	104345 SINAPI	UN	2	41,14	39,07	47,02	R\$	47,02	94,04
14.2.13	88795 SINAPI	UN	2	25,86	24,56	28,56	R\$	28,56	59,11
14.2.14	104350 SINAPI	UN	1	28,92	27,46	33,05	R\$	33,05	33,05
14.2.15	88796 SINAPI	UN	2	38,32	37,34	44,94	R\$	44,94	88,88
14.2.16	88778 SINAPI	UN	10	15,83	15,03	18,09	R\$	18,09	180,92
14.2.17	88774 SINAPI	UN	3	13,91	13,21	15,90	R\$	15,90	47,69
14.2.18	1655 ORSE	un	1	17,50	16,62	20,00	R\$	20,00	20,00
14.2.19	88796 SINAPI	UN	1	41,90	39,79	47,89	R\$	47,89	47,89
14.2.20	88784 SINAPI	UN	6	23,76	22,66	27,16	R\$	27,16	162,93
14.2.21	104344 SINAPI	UN	7	38,29	37,31	44,90	R\$	44,90	314,33
14.2.22	88630 SINAPI	UN	1	62,84	59,88	71,82	R\$	71,82	71,82
14.2.23	88782 SINAPI	UN	6	13,77	13,08	15,74	R\$	15,74	94,43
14.3							R\$		2.340,54
14.3.1	102610 SINAPI	UN	1	2.047,89	1.944,78	2.340,54	R\$	2.340,54	2.340,54
14.4							R\$		9.870,76
14.4.1	93356 SINAPI	m²	7	80,22	76,18	91,88	R\$	91,88	641,79

14.4.2	57690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	5,37				44,26	42,03	50,58	R\$	271,64
14.4.3	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,2				137,15	130,24	156,75	R\$	2.382,58
14.4.4	57879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,2				4,02	3,82	4,59	R\$	69,84
14.4.5	57529	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM ARGAMASSA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO LOCALIZADA. AF_09/2022	m²	15,2				35,75	33,95	40,86	R\$	621,05
14.4.6	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VISGOTA CONVENIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	6,88				195,16	185,33	223,05	R\$	1.534,58
14.4.7	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	15,2				250,36	237,75	288,14	R\$	4.349,28
14.5			FOSSA SÉPTICA									R\$	7.025,23
14.5.1	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6,272 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	1				6.146,84	5.837,34	7.025,23	R\$	7.025,23
14.6			SUMIDOURO									R\$	4.735,24
14.6.1	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	1				4.143,17	3.934,55	4.735,24	R\$	4.735,24
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									R\$	4.581,96
15.1	101906	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4				804,97	784,44	920,00	R\$	3.680,01
15.2	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	2				23,66	22,47	27,04	R\$	54,08
15.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28				25,87	24,57	29,57	R\$	827,87
16			CLIMATIZAÇÃO									R\$	42.488,97
16.1	89885	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	M	66				17,58	16,69	20,09	R\$	1.326,09
16.2	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66				52,29	49,66	59,76	R\$	3.944,31

16.3	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	12				2.712,29	2.575,72	3.096,88	R\$	37.198,57
17			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS									R\$	45.259,99
17.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	16				251,40	238,74	287,33	R\$	4.597,21
17.2	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	2				143,90	136,65	164,46	R\$	328,93
17.3	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	25				111,91	106,28	127,90	R\$	3.197,55
17.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	6				300,31	285,19	343,22	R\$	2.059,35
17.5	86923	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	1				568,55	539,92	649,80	R\$	649,80
17.6	C-0699	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	17,55				505,67	480,21	577,93	R\$	10.142,69
17.7	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado pl deficientes físico, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepôr AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	4				450,28	427,61	514,63	R\$	2.059,50
17.8	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	2				547,08	519,53	625,26	R\$	1.250,52
17.9	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. AF_01/2020	UN	10				356,92	336,95	407,92	R\$	4.079,24
17.10	7967	ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=95cm, acabamento polido, pifexação em piso	m	20				739,18	701,96	844,81	R\$	16.896,20
18			MURO									R\$	86.859,64
18.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	29,72				80,22	76,18	91,89	R\$	2.724,84
18.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E ÁREA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	8,92				469,80	446,14	536,94	R\$	4.789,46
18.3	104483	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPa. AF_11/2022	m³	12,34				2.250,24	2.142,63	2.578,66	R\$	31.820,87

18.4	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	217,91					217,91	134,65	127,87	153,89	R\$	33.534,54
18.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	217,91					217,91	4,02	3,82	4,59	R\$	1.001,18
18.6	87629	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	217,91					217,91	35,75	33,95	40,86	R\$	8.903,53
18.7	88415	SINAPI	ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_08/2014	m²	217,91					217,91	2,94	2,79	3,36	R\$	732,21
18.8	95305	SINAPI	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	m²	217,91					217,91	13,46	12,78	15,38	R\$	3.352,21
19			SERVIÇOS FINAIS											R\$	2.449,95
19.1	8328	ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m²	15					15	5,86	5,56	6,70	R\$	100,46
19.2	100862	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	30					30	8,64	8,20	9,87	R\$	296,24
19.3	93580	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30					30	0,95	0,90	1,09	R\$	32,57
19.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	746					746	2,37	2,25	2,71	R\$	2.020,67
														R\$	1.433.933,49

R\$ CONTRATO R\$ 1.269.000,00

R\$ ADITIVO R\$ 164.933,49

Italo Hugo P. Braga
Engenheiro Civil
CREA/AL Nº 01801174-1

Portaria Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração deste Município, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Publicado por:
Odenio de Oliveira Santos
Código Identificador:9012CFB4

GABINETE DO PREFEITO(A)
PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA CHEFE DE GABINETE

PORTARIA Nº. 12/2025.
DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O Prefeito do Município de Feliz Deserto - Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Municipal;

Resolve:

Art. 1º - Nomear a Senhora Alexline Dias Santos Lessa, brasileira, alagoana, portadora do Registro Geral nº. 2077249 SSP/AL., inscrita no CPF sob o nº. 055.180.844-63, com CTPS nº 017339, Série nº 00022-AL., Título Eleitoral nº 031770341775, Zona 038 - Seção 0031, cadastrada no Pis/Pasep sob o nº 190.39547.37-0, residente e domiciliada à Rua Tancredo Neves, nº 11, Centro, CEP nº 57.220-000, Feliz Deserto-AL., para exercer o cargo em comissão de **Chefe de Gabinete**, lotada no Gabinete do Prefeito, integrante do quadro pessoal deste Poder Executivo Municipal, até ulterior deliberação.

Art. 2º - Este cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, conforme disposto no art. 37, II, da Constituição Federal e art. 11, II, da Lei nº 89/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Feliz Deserto.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se Ciência
Cumpra-se
Publique-se e Registre.

JORGE LUÍS SILVA NUNES
Prefeito

DAYVID NASCIMENTO MUNIZ
Sec. Mun. de Administração

Portaria Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração deste Município, ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

Publicado por:
Odenio de Oliveira Santos
Código Identificador:5CF5EB34

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 020, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

A Prefeita Municipal de Flexeiras, Estado de Alagoas, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. SAMIA SANTIAGO DOS SANTOS, portadora do CPF nº. ***.***.584.** para ocupar o cargo de Presidente do Fundo Municipal de Previdência Própria dos Servidores de Flexeiras/AL - FUNPREFLEX para o biênio 2025/2026.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 02 (dois) de janeiro de 2025.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMRA-SE

Prefeitura Municipal de Flexeiras (AL), 06 de janeiro de 2025.

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO
Prefeita

Publicado por:
Ambrozio Lisboa Junior
Código Identificador:3EF2FED5

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2022; Processo Administrativo nº 2203/2024; Licitação: Concorrência nº 10.002/2022; Contrato nº 025/2022; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: W M ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.822.526/0001-69, representada por Wellington de Araújo Melo, representante legal; Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, cujo objeto do contrato é **Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia referente a melhoria e restauração de pavimento do acesso de Canafistula do Cipriano até Jaciobá**; Do Valor: O contrato que tinha valor da global de R\$ 17.632.770,80 (dezesete milhões e seiscentos e trinta e dois mil e setecentos e setenta reais e oitenta centavos), passa a ter o valor global de **R\$ 17.956.924,48 (dezesete milhões e novecentos e cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)**; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 8.666/1993.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2199/2024; Licitação: Concorrência nº 90001/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL**; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.279.002,55 (um milhão e duzentos e setenta e nove mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2198/2024; Licitação: Concorrência nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano/AL**; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.269.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta e nove mil reais), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)**; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:D850B5C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 2211/2024 - Contrato de Inexigibilidade nº 44/2024.

Objeto: Contratação de show artístico musical para a festividade alusiva a Emancipação Política, no Município de Girau do Ponciano/AL.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/AL

Contratada: AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.784.578/0001-47, estabelecida na Rua Andorinhas, nº 10, Nova Parnamirim, Parnamirim-RN, CEP: 59.150-655.

Valor total: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Conforme dispositivo legal: Art. 74, inciso II, da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Vigência: 30 dias após a apresentação artística.

Girau do Ponciano/AL, 30 de dezembro de 2024.

GISLAINE DE OLIVEIRA AMORIM

Gerente de Atas de Registro de Preços e Contratos

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:696785EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 2099/2024 - Contrato de Inexigibilidade nº 43/2024.

Objeto: Contratação de show artístico musical para a festividade alusiva a Emancipação Política, no Município de Girau do Ponciano/AL.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO/AL

Contratada: ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.415.957/0001-34, estabelecida na Av Dom Luis, nº 176, LJ 04, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP: 60.160-196.

Valor total: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Conforme dispositivo legal: Art. 74, inciso II, da Lei de Licitações nº 14.133/2021.

Vigência: 30 dias após a apresentação artística.

Girau do Ponciano/AL, 30 de dezembro de 2024.

GISLAINE DE OLIVEIRA AMORIM

Gerente de Atas de Registro de Preços e Contratos

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:A9731378

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
PORTARIA Nº 06, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 06, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a nomeação de Assessor de Tecnologia do RPPS de Inhapi/Alagoas, conforme determina o §1º do art. 17 da Lei Municipal de nº 119, de 27 de dezembro de 2019.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Inhapi- Alagoas, no uso de suas atribuições que lhes conferem o §1º do art. 17 da Lei Municipal nº

119, de 27 de dezembro de 2025 e Portaria nº 47/2025 do Executivo Municipal, e

Considerando, a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa da Unidade Gestora do InhapiPrev, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança;

Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis ad nutum, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **HIDELBRANDO DA SILVA BEZERRA BISPO, portador do RG nº 45032501 SSP/AL, CPF nº 122.925.344-01** para exercer o cargo de **Assessor de Tecnologia** do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Inhapi/Alagoas, **simbologia GTN**.

Art. 2º - O profissional acima especificado terá como classificação, vencimentos e outros direitos e deveres, aqueles constantes do PCCS's de cada categoria, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Inhapi-Al, e demais legislações pertinentes aos cargos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 02 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Inhapi-Al, 06 de janeiro de 2025

SILAS NUNES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente do INHAPIPREV

Portaria PMI nº 47/2025

Publicado por:
Silas Nunes de Oliveira
Código Identificador:66CF9891

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
PORTARIA Nº 07, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 07, DE 06 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a nomeação de Assessor de Recursos Humanos do RPPS de Inhapi/Alagoas, conforme determina o §1º do art. 17 da Lei Municipal de nº 119, de 27 de dezembro de 2019.

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Inhapi- Alagoas, no uso de suas atribuições que lhes conferem o §1º do art. 17 da Lei Municipal nº 119, de 27 de dezembro de 2025 e Portaria nº 47/2025 do Executivo Municipal, e

Considerando, a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa da Unidade Gestora do InhapiPrev, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança;

Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis ad nutum, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal de 1988;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Senhor **THALYS PEREIRA DE MELO LEMOS, portador do RG nº 4367510-7 SSP/AL, CPF nº 151.368.994-09** para exercer o cargo de **Assessor de Recursos Humanos** do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Inhapi/Alagoas, **simbologia GTN**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2399/2024; Licitação: Concorrência nº 90001/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getúlio Magno Magalhães Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.279.002,55 (um milhão e duzentos e setenta e nove mil e dois reais e cinquenta e cinco centavos), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos); Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2198/2024; Licitação: Concorrência nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getúlio Magno Magalhães Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.269.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta e nove mil reais), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos); Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSER

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/AUICC - Nº 90012/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/AUICC - Nº 90012/2025 UASG Nº 926703 Processo nº 5800.037488/2024 Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de Equipamentos Odontológicos - Parte 1. Abertura das Propostas: 05/02/2025 às 09h

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/AUICC - Nº 90015/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/AUICC - Nº 90015/2025, UASG Nº 926703 Processo 12500-144883/2024 Objeto: Registro de preços fornecimento de instrumentais Odontológicos (itens frac. PE 113/2024). Abertura das Propostas: 06/02/2025 às 08h30 (horário de Brasília) no site <http://www.comprasnet.gov.br/>

Maceió/AL, 20 de janeiro de 2025.

MARILIA PEIKOTO BARBOSA

Diretora da Diretoria Especial de Licitações e Contratos AUICC-PMU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

AVISO CREDENCIAMENTO ELETRÔNICO Nº 1/2025

Nº PROCESSO ADM. 113/2025 Id do Processo:359586 Portal de Compras Públicas - www.portaldcompraspublicas.com.br OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI-AL. Tratamento Diferenciado: Ampla Competição Data de Publicação:21/01/2025 16:08 Início de Credenciamento:23/01/2025 08:00 Fim do Credenciamento:30/12/2025 08:00.

Maragogi - AL, 21 de janeiro de 2025.

JOSÉ DANIEL BRASILEIRO FELICIANO FILHO

Diretor Municipal de Licitação e Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis produzidos por grupos formais e informais da agricultura familiar, fornecedores individuais e empreendedores familiares rurais, cooperativas e associações. Data de realização: 11 de fevereiro de 2025 às 10:00h. Local: Sede da Secretaria de Planejamento, Gestão dos Rec. Humanos e do Patrimônio, s/nº, Centro. O edital encontra-se a disposição dos interessados através do site da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Dúvidas através do e-mail (licitacoesmarechaldeodoro@gmail.com).

Marechal Deodoro/AL, 21 de janeiro de 2025

LEANDRO BITTENCOURT MIRANDA

Comissão Especial de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2025

Tipo: Menor preço por lote de itens. - Processo n.º 20241106023KCLB.

Disponibilidade: <https://licitacoes-e2.bb.com.br>

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar, atendendo aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino do Município de Olho d'Água das Flores - AL.

Data de realização: 3 de fevereiro de 2025, às 09h15min.

Informações: cploaofloresalagoas@outlook.com

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2025

Tipo: Menor preço por lote de itens. - Processo n.º 20241106023KCLB

Disponibilidade: <https://licitacoes-e2.bb.com.br>

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades das Secretarias e Órgãos Públicos do Município de Olho d'Água das Flores- AL.

Data de realização: 4 de fevereiro de 2025, às 09h15min.

Informações: cploaofloresalagoas@outlook.com

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2025

Tipo: Menor preço por lote de itens. - Processo n.º 20240809001AVFG

Disponibilidade: <https://licitacoes-e2.bb.com.br>

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação para o fornecimento de material pedagógico para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte.

Data de realização: 4 de fevereiro de 2025, às 14h15min.

Informações: cploaofloresalagoas@outlook.com

LUCIANO DA SILVA SOUSA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025

A comissão permanente de licitação de Paulo Jacinto/AL, no uso de suas atribuições, torna público que realizará a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2025, Processo Administrativo nº 11.05.0062/2024, do tipo menor preços por item, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, manipulação e distribuição de alimentação pronta tipo quentinha, buffet, lanches, coffee break, comidas típicas, sanduíches, doces e salgadinhos - Abertura das propostas dia 04/02/2025 às 09:00h

Os Editais podem ser adquiridos no site www.bnc.org.br, através do e-mail: paulojacintocpl@gmail.com ou na sala de licitações da Prefeitura de Paulo Jacinto-AL, horário das 09:00 às 12:00.

DIOGO FRANCO TEIXEIRA DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

O MUNICÍPIO DE PENEDO, ESTADO DE ALAGOAS, através de sua Pregoeira, torna público o Edital do Pregão Eletrônico Nº 02/2025, fundamentado na Lei Federal nº 14.133/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS PROVENIENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DE PACIENTES AMPARADOS PELA FARMÁCIA DE CRÔNICOS VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PENEDO-AL. Participação: Ampla Concorrência. Os interessados poderão obter o Edital no Portal da Transparência do Município de Penedo e no Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC) www.bnc.org.br. Data da disputa: 07 de fevereiro de 2025, às 09 horas.

JANAINA DOS SANTOS NUNES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2025

Prefeitura Municipal de Porto Calvo/AL, por meio, da Comissão de Contratação, sediada a Rua Dr. Antônio Dorta, nº 18, Centro - Porto Calvo/AL CEP: 57.900-000, O CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2025, para o CREDENCIAMENTO Para Aquisição de Gêneros Alimentícios Diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural Para Alimentação Escolar com Fundamento no § 1.º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947, DE 16/07/2009 E Resoluções do FNDE, Destinado ao Atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. A data de recebimento dos documentos de habilitação e dos projetos de vendas será do dia 22 de janeiro de 2025 a 11 de fevereiro de 2025 das 08h00min às 14h00min, na sede da Prefeitura Municipal de Porto Calvo/AL, localizada na Rua Dr. Antônio Dorta, nº 18 - Centro - Porto Calvo/AL - CEP 57.900-000. O edital encontra-se disponível no endereço acima supracitado. Demais informações no e-mail: licitacaoportovalvo@gmail.com, o qual poderá também ser solicitado o Edital.

Porto Calvo/AL, 21 de janeiro de 2025.

ISABELLE NUNES DE LIMA

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025 - SRP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS E MÓVEIS. Abertura: 04 de fevereiro de 2025 às 09h00m. Local: Sistema Comprasnet. UASG: 982853. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 14.133/2021 e suas alterações, Decreto nº 11.462, de 31 de março 2023, Decreto Municipal 010/2021 de 18 de janeiro de 2021, Lei Complementar 123/2006 e 147/2014. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação, Rua Napoleão Viana S/N Galeria Napoli 1º andar, Bairro: Prefeito Antônio Lins de Souza, CEP: 57100-000, Rio Largo-AL das 08:00 às 16:00 horas. E-mail: licitariolargoal@gmail.com.

Rio Largo/AL, 21 de janeiro de 2025.

HINGRYD LIDIANNY DOS SANTOS VALOZ

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/VIÇOSA Nº 90003/2025 - UASG Nº. 982887

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16220003/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE EMOVOAL DE BEBÊ. Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 22/01/2025 das 08h às 12h e das 13h às 16h. Endereços: www.comprasgovernamentais.gov.br/edital ou <https://transparencia.vicosal.gov.br/licitacoes> ou licitacao.vicosaal@gmail.com.

Entrega das Propostas: A partir de 22/01/2025 às 08h no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/> Abertura das Propostas: 04/02/2025 às 08h30min. (horário de Brasília) no site <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>

Viçosa/AL, 21 de janeiro de 2025.

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS

Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/VIÇOSA Nº 90004/2025 - UASG Nº 982887

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130028/2024

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de pneus e acessórios para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Viçosa - AL. DATA: 04 de fevereiro de 2025, às 08h30min.

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site <http://www.bnc.org.br>, pelo e-mail: licitacao.vicosaal@gmail.com pelo site: www.vicosal.gov.br e no PNCP Portal Nacional de Compras Pública.

Viçosa/AL, 21 de janeiro de 2025

JOÃO VICTOR CALHEIROS AMORIM SANTOS

Prefeito

EXTRATO DO 02º TERMO ADITIVO DE PREÇOS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100-2024: Processo administrativo nº 2024.1121.007. Fund. Legal: Art. 124, II, "d" da Lei nº 14.133/2021. PARTES: Município de Feira Grande – AL e DELICIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CPNJ nº 52.300.955/0001-68 – Objeto: Reequilíbrio de preços. **Colorífico:** Preço Anterior: R\$ 0,60, Preço Reajustado: R\$ 0,67, **Óleo de Soja:** Preço Anterior: R\$ 5,90, Preço Reajustado: R\$ 10,56. **Polpa de Frutas Sabor Acerola:** Preço Anterior: R\$ 5,10, preço reajustado: R\$ 8,00. **Polpa de Frutas Sabor Goiaba:** Preço Anterior: R\$ 5,10, Preço Reajustado: R\$ 8,00. **Polpa de Frutas Sabor Manga:** R\$ 5,10, Preço Reajustado: R\$ 8,00. **DATA DE ASSINATURA: 08/01/2025.**

DARIO ROBERTO SILVA LIRA
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Kelly Rodrigues Bispo
Código Identificador:D2FB9A37

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO 02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 02/2023: Processo administrativo nº 2024.1218.007, Fund. Legal: Lei nº 8.666/93, Art. 57. PARTES: Município de Feira Grande – AL e SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.121.325/0001-09 - Objeto: prorrogação prazo de vigência e execução por 06 meses a partir de 11 de janeiro de 2025 a 10 de julho de 2025. **DATA DE ASSINATURA: 30/12/2024.**

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Kelly Rodrigues Bispo
Código Identificador:F41321E8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO

EXTRATO DO 01º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 02/2023: Processo administrativo nº 2025.0106.001. Fund. Legal: Lei nº 8.666/93. Art. 65, § 1º. PARTES: Município de Feira Grande – AL e SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.121.325/0001-09 – Objeto: Acréscimo de 25% no quantitativo do item de prestação de serviços para realizar coleta, transporte, o tratamento dispendo da correta destinação final dos resíduos de classe I dos grupos A, B E E em conformidade com Resolução Conama 58/05. **Coleta, transporte, tratamento de destinação final de resíduos dos serviços de saúde – RSS, classe I, dos grupos A, B, e E, em bombonas de 200 litros que condiciona até 25 kg.** Quantidade inicial mensal: 37; quantidade aditada: 9, quantidade total: 46. **DATA DE ASSINATURA: 10/01/2025.**

DARIO ROBERTO SILVA LIRA
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Kelly Rodrigues Bispo
Código Identificador:4793D473

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PREÇOS

EXTRATO DO 01º TERMO ADITIVO DE PREÇOS À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105-2024: Processo administrativo nº 2024.1202.001. Fund. Legal: art. 124, II "d", lei 14.133/2021. PARTES: Município de Feira Grande – AL e EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CPNJ nº 50.785.036/0001-04 – Objeto: Reequilíbrio de preços. **Açúcar Cristal Kg:** Preço Anterior: R\$ 3,88, Preço Reajustado: R\$ 4,11, **Arroz Branco Kg:** Preço Anterior: R\$ 4,96, Preço Reajustado: R\$ 5,03. **Biscoito Rosquinha 400 G:** Preço Anterior: R\$ 3,27, preço reajustado: R\$ 4,47. **Farinha de Mandioca Kg:** Preço Anterior: R\$

3,59, Preço Reajustado: R\$ 5,00. **Farinha de Trigo c/ Fermento Kg:** Preço Anterior: R\$ 4,27, Preço Reajustado: R\$ 5,08, **Feijão Preto Kg:** Preço Anterior: R\$ 7,54 Preço Reajustado: R\$ 10,00. **Figado Bovino Kg:** Preço Anterior: R\$ 8,87, preço reajustado: R\$ 11,44. **Flocos de Milho 500 G:** Preço Anterior: R\$ 1,16, preço reajustado: R\$ 1,94. **Linguíça Calabresa Defumada Kg:** Preço Anterior: R\$ 18,29, preço reajustado: R\$ 25,04. **Macarrão Espaguete 500 G:** Preço Anterior: R\$ 2,32, Preço Reajustado: R\$ 3,06. **Óleo de Soja 900 ML:** Preço Anterior: R\$ 6,39 Preço Reajustado: R\$ 10,41. **Suco Concentrado Acerola 500 ML:** Preço Anterior: R\$ 3,06, preço reajustado: R\$ 4,13. **Suco Concentrado Goiaba 500 ML:** Preço Anterior: R\$ 3,05, preço reajustado: R\$ 4,54. **Suco Concentrado Maracujá 500 ML:** Preço Anterior: R\$ 3,35, preço reajustado: R\$ 4,79. **Suco Concentrado Uva 500 ML:** Preço Anterior: R\$ 3,35, preço reajustado: R\$ 4,55. **DATA DE ASSINATURA: 08/01/2025.**

DARIO ROBERTO SILVA LIRA
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Kelly Rodrigues Bispo
Código Identificador:AA3D0EF7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO 02º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 07/2023-DISP-SMADM/FG. Processo administrativo nº 2024.1216.006, Fund. Legal: Lei nº 8.666/93, Art. 57, incisos II. PARTES: Município de Feira Grande – AL e C F RODRIGUES SISTEMAS, inscrita no CNPJ nº 32.831.441/0001-21- Objeto: prorrogação de prazo de vigência e execução por mais 12 meses, contados a partir do dia 31 de dezembro de 2024 até 31 de dezembro de 2025.

FLÁVIO RANGEL APÓSTOLO LIRA
Prefeito

Publicado por:
Vanessa Kelly Rodrigues Bispo
Código Identificador:F2284B9D

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2199/2024; Licitação: Concorrência nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL;** Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.279.002,55, passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.474.355,92;** Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024; Processo Administrativo nº 2198/2024; Licitação: Concorrência nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a

Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.269.000,00, passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.433.933,49; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:1B340844

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO SUSPENSÃO PE 02/2025**

AVISO DE SUSPENSÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE IGACI-AL, no uso de suas atribuições informa que fica SUSPENSO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2025, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de material de construção, visando a retificação do Termo de Referência

Igaci/AL, 27 de janeiro de 2025.

GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro.

Publicado por:
Gilmar Pedro do Nascimento
Código Identificador:3558EBE1

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2025**

Processo nº: 5051426012025
Dispensa de Licitação nº: 01/2025
Contrato nº 02/2025

Objeto: Prestação de serviços especializado, de Instalação e Manutenção do SIPREV-Gestão e banco de Dados dos registros dos segurados, por 12 meses, incluindo Software combinado com as regras instituídas na reforma de concessão dos benefícios com fundamentos da Emenda Constitucional nº 103/2019 e Lei Municipal nº 119/19, de 27 de dezembro de 2019 e demais exigências do Art. 85 da Lei Municipal nº 119, de 27 de dezembro de 2019.

Contratante: Instituto de Previdência Social de Inhapi/AL – Silas Nunes de Oliveira

Contratada: OFFICE-AUGUSTO E SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, e §2º da Lei 14.133/2021.

Valor Global: R\$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais).

Vigência: 12 meses

JENNYFER REGINA FEITOSA DA COSTA
Diretora Administrativo e Financeiro

Publicado por:
Silas Nunes de Oliveira
Código Identificador:DE44BB10

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 03/2025**

Extrato de Contrato

Processo nº: 5051426012025

Dispensa de Licitação nº: 02/2025

CONTRATO 03/2025

Objeto: Prestação de serviços especializado, de Instalação e Manutenção do SIPREV-Gestão e banco de Dados dos registros dos segurados, incluindo atendimento aos dispositivos dos artigos 89 e 92 da Lei Municipal nº 119, de 27 de dezembro de 2019, por 12 meses, contemplando suporte durante o período de funcionamento do RPPS, e as devidas cópias de segurança do banco de dados atualizados.

Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, e §2º da Lei 14.133/2021.

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social de Inhapi/AL – Silas Nunes de Oliveira. CONTRATADA: OFFICE-AUGUSTO E SOUZA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. VALOR GLOBAL: R\$ 22.980,00 (Vinte e Dois mil e novecentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

JENNYFER REGINA FEITOSA DA COSTA
Diretora Administrativo e Financeiro

Publicado por:
Silas Nunes de Oliveira
Código Identificador:25D191A8

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2025**

Extrato de Contrato

Processo nº: 9259016012025

Dispensa de Licitação nº: 03/2025

CONTRATO 04/2025

Objeto: prestação dos serviços específicos em concessão de licença de site institucional, manutenção das informações do Site Institucional Padrão - Páginas Institucionais com criação de sub-páginas, ilimitadas, Páginas de Notícias, Galeria de Fotos, Vídeos e Áudios, Serviços para o Cidadão, Integração com Redes Sociais, E-mails Institucionais e Versão Mobile. Gerenciador de Conteúdo, possibilitando a total alimentação e personalização do site pelo usuário de forma simples e intuitiva; Portal Integrado - Despesas, Receitas, Diárias e Passagens, Servidores e API - Dados abertos; Portal do Cidadão - Estrutura Organizacional, Licitações, Contratos, Ouvidoria, SIC - Serviço de Informação ao Cidadão e Perguntas frequentes, Leis, Decretos, Portarias e Atos Administrativos, com total suporte às atualizações e manutenção das informações atuais já publicadas sobre o Instituto de Previdência Social do Município de Inhapi - IPREVI, pela modalidade de Contratação Direta em sua forma de envio de propostas, de acordo com as normas: Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, seus regulamentos, Decreto Municipal nº 04 de 23 de março de 2023, e demais normas aplicáveis à matéria para dar continuidade com a publicação e toda a publicidade já registrada na plataforma, no endereço de domínio público <https://inhapiprev.al.gov.br> com o suporte a toda atualização pertinente ao objeto contrato, para registros e manutenção das páginas virtuais, informações periódicas correspondentes às atuais, a partir de Janeiro de 2025, ou após assinatura de contrato.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II, e §2º da Lei 14.133/2021.

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Social de Inhapi/AL – Silas Nunes de Oliveira. CONTRATADA: STA – SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS.

VALOR GLOBAL: R\$ 24.800,00 (Vinte e Dois mil e novecentos e oitenta reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

JENNYFER REGINA FEITOSA DA COSTA
Diretora Administrativo e Financeiro

Publicado por:
Silas Nunes de Oliveira
Código Identificador:7DA6B210

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE INHAPI - IPREVI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2025**

apresentou o valor global de R\$ 3.061.771,52 (três milhões, sessenta e um mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e na mesma ordem, HOMOLOGO, em todos os seus termos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência. Dotação Orçamentária Projeto/Atividades 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações e Fonte de Recurso: CONVÊNIO Nº 914663/2021 - MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Mâncio Lima - AC, 23 de janeiro de 2025.
JOSÉ LUIZ GOMES DA COSTA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2025

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves
Data De Abertura: 07/02/2025
Horário: 09H00MIN
Edital disponível a partir do dia 28 de janeiro de 2025 a 07 de fevereiro de 2025 no site: <http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/https://www.rodriguesalves.ac.gov.br/licitacao> de acordo com a resolução n. 129, de 05 de dezembro de 2024, e-mail: cpil@rodriguesalves.ac.gov.br, também poderá ser retirado direto no setor de licitações e contratos. ou pelo site: www.rodriguesalves.ac.gov.br

Local de abertura: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves - sala de reuniões de licitação, av. São José - nº 780, - centro - Rodrigues Alves - cep: 69.985-000, telefone: (0**68) 3342-1176.

objeto: Contratação de pessoas jurídicas para fornecimento de água mineral e gelo em escamas.

Rodrigues Alves - Acré, 27 de janeiro de 2025.
NOÉ DE MELO RODRIGUES
Pregoeiro

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 11280035/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 19/2024 - 2ª CHAMADA - SRP. OBJETO: registro de preços para eventual aquisição, sob demanda, de combustíveis em geral visando atender as necessidades das secretarias municipais. Data da Homologação: 24/01/2025. Vigência: 27/01/2025 a 27/01/2026. Fornecedor e descontos Registrados: AUTO POSTO MANGUEIRÃO LTDA, CNPJ 15.706.489/0001-99, desconto registrado sobre a tabela ANP do mês anterior: Gasolina comum - 1%; Etanol - 1,5%. S. A DA SILVA E CIA LTDA, CNPJ 69.999.456/0001-03, desconto registrado sobre a tabela ANP do mês anterior: Diesel S10 - 1%; Diesel S500 - 1,25%.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: 10300045/2024. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 20/2024-SRP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COFFEE BREAK). Data da Homologação: 21/01/2025. Vigência: 22/01/2025 a 22/01/2026. Fornecedor e valores Registrados: FRANKLIN DE ASSIS MENEZES SILVA DOS SANTOS 06793422499, CNPJ 27.793.781/0001-75, com os itens: 4 e 5 no valor total de R\$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais). L M DE O SILVA COMERCIO, CNPJ 33.395.806/0001-85, com os itens: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 no valor total de R\$ 328.025,00 (trezentos e vinte e oito mil e vinte e cinco reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria de Saúde, avisa que realizará licitações conforme resumo: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) Objeto: Aquisição de veículo de transporte sanitário eletivo, com acessibilidade, para atender pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, nos termos da Emenda Parlamentar 27260002. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão de disputa: 07/02/2025, às 09:30h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, no Portal Nacional de Compras Públicas https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1; ou através do site <http://www.canapi.al.gov.br/lai/32/Edital-de-Licitacao>. Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 23 de janeiro de 2025.
MILENO GONÇALVES FERREIRA
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2025

O MUNICÍPIO DE CANAPI, através da Secretaria de Administração, avisa que realizará licitações conforme resumo: Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 (BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS) Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção, para atender as demandas setoriais das Secretarias Municipais do Município de Canapi/AL. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão de disputa: 12/02/2025, às 09:30h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC- BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, fone: 41 3557-2301 e/ou Celular/ Whatsapp: 41 99136-7677, e-mail: contato@bnc.org.br ou através do site <http://www.canapi.al.gov.br/lai/32/Edital-de-Licitacao>. Informações pelo e-mail: licitacao.canapi@gmail.com

Canapi/AL, 24 de janeiro de 2025.
KAREN VANESSA HENRIQUES
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIROS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025-SRP

A Prefeitura de Carneiros, estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 002/2025-SRP. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de Combustíveis Automotivos. Data/Horário: 10 de fevereiro de 2025, às 10:00h (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no site <http://bnc.org.br/>.

Demais informações pelo fone (82) 99315-8520.

Carneiros/AL, 27 de janeiro de 2025.
JOSÉ GILSON DA PAZ
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURUPE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2025

O MUNICÍPIO DE CORURUPE, por meio da Comissão de Seleção de Parcerias, torna pública a abertura do Chamamento Público nº 003/2025, processo administrativo nº 0190499/2024, que tem por objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes para selecionar Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar parceria com o Município de Coruripe, para a instauração e operacionalização de Programa de Eficientização da Gestão Patrimonial, por meio da execução de atividade (serviço permanente e contínuo), visando garantir o alcance de metas e resultados na gestão integrada do patrimônio público municipal. Data da sessão de abertura: 28/02/2025, às 09:30h - horário de Brasília. Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Coruripe-AL, localizado na Rua Lindolfo Simões, no 431, Centro, CEP: 57.230-000, Coruripe-AL. Informações e obtenção gratuita do Edital através do e-mail superintendencialitacao@semad.coruripe.al.gov.br.

Coruripe/AL, 24 de janeiro de 2025.
CECÍLIA ATAÍDE GONÇALVES COSTA
Membro da Comissão de Seleção

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024; Processo Administrativo nº 2199/2024; Licitação: Concorrência nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhães Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.279.002,55, passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.474.355,92; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024; Processo Administrativo nº 2198/2024; Licitação: Concorrência nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024; Contratante: MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por David Ramos de Barros - Prefeito; Contratada: MAGALHAES CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - EPP, CNPJ nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhães Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é a Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná, no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.269.000,00, passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.433.933,49; Data de assinatura: 30 de dezembro de 2024; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021. Republicação por incorreção do original, publicada no Diário Oficial da União, nº 15, de 22 de janeiro de 2025, Seção 3, páginas 174.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACÍ

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2025

O Pregoeiro do Município de Igaci-AL, no uso de suas atribuições informa que fica SUSPENSO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de material de construção, visando a retificação do Termo de Referência.

Igaci/AL, 27 de janeiro de 2025.
GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA

AVISO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 1/2025

OBJETO: Credenciamento de Microempreendedores Individuais - MEIS por meio de Chamamento Público, para prestação de serviços especializados em produtos de padaria e confeitaria, para as Secretarias do Município de Limoeiro de Anadia - AL. ABERTURA: 28 de janeiro de 2025, às 10:00h (horário local). INFORMAÇÕES: Informações disponíveis na sede do departamento de licitações, localizada na Rua Praça Boa Vista, nº 20, Centro, Limoeiro de Anadia/AL, de segunda a sexta das 8h às 13h, ou através do e-mail: licitacao@limoeirodeanadia.al.gov.br; cpil.novostempos@gmail.com, e edital disponível no site: <http://limoeirodeanadia.al.gov.br>; www.bnc.org.br

Limoeiro de Anadia/AL, 27 de janeiro de 2025.
JAMES MARLAN FERREIRA BARBOSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2024.1-SRP

A Prefeitura de Mar Vermelho, estará realizando a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2024.1-SRP - Tipo: Maior Percentual de Desconto por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada e contínua de Combustíveis Automotivos - Data/Horário: 11 de fevereiro de 2025, às 10:00h (horário de Brasília). O Edital e seus Anexos encontram-se à disposição dos interessados no site <http://bnc.org.br/>, a partir das 10:00h e no portal do município, através do site www.marvermelho.al.gov.br. Demais informações pelo fone (82) 99315-8520.

Mar Vermelho/AL, 27 de janeiro de 2025.
JOSÉ SOUZA DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPUEIRA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2024
PROCESSO: 2024.CGM.30.2015.21073-1

OBJETO: Aquisição de Materiais, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de suprir as demandas destinadas aos órgãos e entidades do município.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ O DIA 03/02/2025.

Horário da Fase de Lances: 08:30 às 14:30hrs

Obtenção do Edital: <http://www.paripueira.al.gov.br> e <http://www.bnc.org.br>. Informações pelo e-mail: licitacoes.cpl@paripueira@gmail.com

JOSÉ VALTER DE LIMA
P/ Comissão

