



MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024

Processo Administrativo nº 673/2025

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA – EPP.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO/AL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 12.207.536/0001-61, com sede na Rua José Alexandre, nº 155, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado por seu Prefeito, Senhor **GILBERTO BEZERRA BARROS**, portador do RG nº 30385229 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 077.287.384-45, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATANTE: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ nº 11.277.599/0001-21, com sede na Rua Juscelino Kubitschek, nº 100, Centro, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor **JARBAS GOMES DE BARROS PEREIRA LOPES**, portador do RG nº 30513472 e inscrito no CPF nº 062.043.034-65, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: A empresa **MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07 e estabelecida na Rua Projetada 02, s/n, Bairro Pratinhas, CEP: 57.360-000, Girau do Ponciano/AL, com endereço eletrônico: smartgrout.engenharia@gmail.com, representada pelo Senhor **GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR**, inscrito no CPF sob o nº 151.218.717-83, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, doravante designado CONTRATADA.

OS CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente **4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024**, instruído no Processo nº 673/2025, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná no Município de Girau do Ponciano/AL**, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal 14.133/2021 e alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por objeto a **Revisão dos Valores Contratuais**, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021.

Documento assinado digitalmente
GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR
Data: 03/07/2025 12:54:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA

2.1. Com a reprogramação da planilha, anexo I, fica acrescido o valor de **R\$ 70.191,81 (setenta mil e cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos)** ao contrato, o que equivale a 5,53% (cinco inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), observado o limite de até 25%, disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.504.125,30 (um milhão e quinhentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e trinta centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta dos seguintes créditos orçamentários:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

13 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

13.0100.10.301.00013.008 – CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

NATUREZA DA DESPESA:

3.4.4.9.0.51.00.00.0000 – OBRAS E INSTALAÇÕES

FONTE DE RECURSO:

1600.00.000 – SUS – FUNDO A FUNDO.

CLÁUSULA QUINTA – PRODUÇÃO DE EFEITOS

5.1. O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data da sua publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.



CLÁUSULA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

Girau do Ponciano, 03 de julho de 2025.

MUNICÍPIO DE GIRAU DO PONCIANO
Gilberto Bezerra Barros
CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes
CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

gov.br

GETULIO MAGNO MAGALHAES JUNIOR

Data: 03/07/2025 12:31:47-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MAGALHAES CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - EPP
Getulio Magno Magalhaes Junior
CONTRATADA

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01 - ASSENTAMENTO FAZENDA PARANÁ													
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Item Acrés.	Item Novo	Item Suprim.	Quant. Atualizada	Valor Unit	Valor Unit com Desco.	Valor Unit com BDI	Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1		10058	SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 05/2018	m²	6,00				6,00	313,08	297,33	357,63	2.146,98
1.2		9645	SINAPI TAPUME COM TELA METÁLICA AF. 05/2018	m²	42,00				42,00	94,47	89,71	107,97	4.534,74
1.3		508	ORSE Serviço para Obras de Médio Porte Resprovetamento 2	m²	15,00				15,00	242,67	230,46	277,39	4.100,22
1.4		9005	SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTEIADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	M	92,00				92,00	52,03	50,26	60,48	5.585,43
1.5		3415	ORSE Instalação provisória de energia elétrica, arma, trifásico, em poste galvanizado, evaluate funcionamento do medidor	UN	1,00				1,00	1.822,56	1.541,81	1.895,57	1.895,57
1.6		809	ORSE Ligação Provisória de Água em Murais de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, Instalação Murais e Hidrômetros, Rede DN 50mm - Rev. 10/2020	UN	1,00				1,00	541,92	514,63	619,38	619,38
1.7		264	ORSE Fornecimento de materiais para obra	M³	1,00	1.000			1,00	3.000,00	2.700,00	3.300,00	3.300,00
1.8		478	ORSE Serviço de limpeza e conservação de áreas comuns	M²	1,00	1.000			1,00	1.000,00	900,00	1.125,00	1.125,00
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA													
2.1	COMPOSIÇÃO 10431	Progra	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M²	6,00	1			7,00	6.610,00	6.177,04	6.941,20	66.967,49
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS													
3.1		10120	SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (C/CAMBIA, 1,2 M³ / 185 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H AF. 05/2020	m³	371,90				371,90	6,54	9,08	10,90	4.054,93
3.2		9335	SINAPI PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	28,52				28,52	80,22	76,18	91,68	2.614,62
3.3		10076	SINAPI REATERRO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	m³	38,22				38,22	2,42	2,30	2,77	105,71
3.4		10437	SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA AF. 05/2020	m³	7,81				7,81	20,44	19,41	23,58	182,45
3.5		71	ORSE Serviço de remoção de entulho, com transporte de material, com caminhão e empilhadeira	m³	122,43	120			122,43	32,54	49,05	58,33	7.166,18
3.6		9051	SINAPI MODELAÇÃO DE BARRIO PARA ATIVIDADE TURÍSTICA (COM TRANSPORTES ATÉ 10 KM) (FUNDA, SINCERA E RESCADA) 2) E 3) NÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE, 18 M³, CARGA COM CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA DE 14 KM/H AF. 05/2020	m³	122,43	120			122,43	52,52	49,35	58,88	9.035,33
3.7		10363	SINAPI REATERRO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM PLACA VIBRATORIA AF. 05/2020	m³	253,26	100			153,26	8,34	8,11	10,10	1.546,28
4 INFRAESTRUTURA													
4.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES													
4.1.1		98519	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO DO SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF. 01/2024	m²	21,14				21,14	36,63	33,64	40,72	860,95
4.1.2		98537	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 01/2024	m²	15,48				15,48	194,37	184,98	222,15	3.432,15
4.1.3		98546	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	928,20				928,20	14,48	13,73	16,53	8.670,64
4.1.4		98557	SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 01/2024	m³	7,96				7,96	882,34	647,98	779,88	6.207,58
4.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES													
4.2.1		98519	SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF. 01/2024	m²	38,22				38,22	35,93	33,54	40,72	1.556,38
4.2.2		98539	SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF. 01/2024	m²	126,01				126,01	134,43	127,88	152,64	19.208,67
4.2.3		98546	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	1.281,70				1.281,70	14,48	13,73	16,53	20.861,31
4.2.4		98543	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	468,10				468,10	18,64	18,65	22,46	10.529,70
4.2.5		98557	SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 01/2024	m³	28,55				28,55	882,34	647,98	779,88	22.264,65
4.2.6		10334	SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	m³	101,82				101,82	134,65	127,87	153,96	15.684,64
4.2.7		94993	SINAPI EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USANDO ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF. 09/2022	m²	357,60				357,60	85,15	80,88	97,32	34.820,41
5 INFRAESTRUTURA													
5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES													
5.1.1		92283	SINAPI FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF. 06/2020	m²	55,95				55,95	189,98	180,11	219,78	12.082,85
5.1.2		98546	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	886,00				886,00	14,48	13,73	16,53	14.311,83
5.1.3		98543	SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	296,30				296,30	19,54	18,95	22,46	6.650,92
5.1.4		10367	SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 28 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 03/2022 PS	m³	12,97				12,97	615,94	584,93	703,96	9.130,35
5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS													
5.2.1		92443	SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES AF. 06/2020	m²	48,51				48,51	51,51	48,92	58,67	2.805,63
5.2.2		92762	SINAPI CONCRETAGEM CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	648,65				648,65	11,78	11,18	13,46	8.748,18
5.2.3		92750	SINAPI CONCRETAGEM CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF. 01/2024	KG	308,40				308,40	14,38	13,67	16,45	5.086,50
5.2.4		93205	SINAPI CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDOADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF. 03/2018	M	254,80				254,80	38,56	34,72	41,78	10.646,68
5.2.5		10367	SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 03/2022 PS	m³	12,36				12,36	616,18	585,15	704,23	8.718,41
5.3 VIGA METÁLICA E LAJE TRILHADA													
5.3.1		10076	SINAPI VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E LICENCIAMENTO UTILIZANDO	kg	180,00				180,00	15,42	14,64	17,62	2.819,77

[Handwritten signature]

5.3.2	4254	ORSE	Laje pré-fabricada balconada para piso ou cobertura, espessura 30cm, h=12cm, al. acionamento em bloco, canteiro próprio, inclusive assentamento em madeira e impermeabilização.	m²	12,70		12,70	207,14	198,71	236,74	R\$	3.008,81
6			IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$	11.488,90
6.1	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	191,10		191,10	52,47	48,93	58,97	R\$	11.488,90
7			PAREDES E PAINÉIS								R\$	338.488,18
7.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO								R\$	338.178,03
7.1.1	COMPOSIÇÃO 104538	Próprio	FABRICAÇÃO DE PAREDES ALVEOLARES (ESPECÍM)	m²	1019,02		1019,02	239,87	227,00	273,92	R\$	279.129,21
7.1.2	COMPOSIÇÃO 104540	Próprio	MONTAGEM DE PAREDES ALVEOLARES COM MURETO	m²	1019,02		1019,02	51,58	48,98	58,92	R\$	50.048,52
7.2			ELEMENTO VAZADO								R\$	319,18
7.2.1	C2804	SEINFRA	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40cm CARG. CIMENTO E ÁREA TRACO 1:3)	m²	1,44		1,44	130,40	178,97	215,39	R\$	319,18
8			COBERTA E PROTEÇÕES								R\$	116.394,93
8.1	199	ORSE	Movimentação em massa:arrubio/madeira de la, peça serrada p/ laje forçamento 4cm tipo Vogates de Etanid ou similar	m³	357,80		357,80	47,52	45,13	54,31	R\$	19.432,37
8.2	12215	ORSE	Telamento com tela de forçamento ondulado esp = 4mm, fixada com haste 10x3 08/2020	m²	357,80		357,80	54,14	51,41	61,88	R\$	22.130,48
8.3	94238	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO DA DESENVOLVIMENTO DE 10 CM, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	58,00		58,00	110,42	104,88	126,20	R\$	7.318,55
8.4	304	ORSE	Laje de concreto armado, 30x30cm x 10cm e 10x10cm	m	77,20	26,1	103,30	37,36	36,09	43,40	R\$	4.011,08
8.5	6437	ORSE	Cream de concreto pré-moldado	m	120,15		120,15	51,81	49,20	59,21	R\$	7.114,53
8.6	2341	ORSE	Impermeabilização flexível, base asfáltica, tipo Igeflex Branco S&S ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de marcenaria	m²	30,58		30,58	95,77	92,96	63,74	R\$	1.947,86
8.7	96405	SINAPI	Fornho em blocos de PVC LISO, PARA ALIMENTOS RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_06/2023 PS	m²	357,80		357,80	85,27	60,98	97,40	R\$	34.069,48
8.8	102303	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE ALUMÍNIO PARA APOIAR LAJAS PARA 12x12x20CM COM TITE 2 ACRÍLICO E COM TELA INCLUIDO DE 1,20x1,20M, INCLUIDO O CANTO EM PLÁSTICO EM 10x10x10cm RESIDENCIAL, DE 60x10x10cm, INCLUIDO O TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2020	m	307,30		307,30	70,70	20,46	10,40	R\$	9.389,71
8.9	385	ORSE	Revestimento de revestimento de cerâmica com esmalte decorativo tipo "tremol" ou similar	m²	251,80		251,80	14,38	13,59	18,28	R\$	3.791,79
8.10	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA PAREDES (AREIA + CIMENTO) EM PAINÉIS METÁLICOS E PLÁSTICOS, AF_08/2020	m	289,90		289,90	11,89	11,20	13,30	R\$	3.938,38
9			REVESTIMENTOS								R\$	194.739,23
9.1	12418	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, laje sobre base ou similar. Pódeleite ou similar aplicado com argamassa industrializada ac-1, incluindo esmalte regularização de base ou emboco	m²	225,98		225,98	128,12	122,62	147,37	R\$	35.345,25
9.2	87427	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESURA DE 1,8CM, AF_09/2020	m²	862,80		862,80	43,40	41,27	49,67	R\$	42.852,52
9.3	87679	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEQUENO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	426,05		426,05	4,02	3,82	4,59	R\$	1.957,40
9.4	87777	SINAPI	TRACO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM PAINES DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_04/2020	m²	426,05		426,05	54,71	51,96	62,53	R\$	26.640,00
10			PISO E PAVIMENTAÇÃO								R\$	175.882,54
10.1	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 1,0 CM, AF_01/2020	m²	420,00		420,00	185,42	157,59	189,08	R\$	79.404,70
10.2	2172	ORSE	Piso cimentado desmontado tipo 1,5, e = 3 cm	m²	420,00		420,00	30,18	28,96	34,49	R\$	14.488,97
10.3	104152	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUIDO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_09/2022	m²	395,50		395,50	82,29	87,64	106,48	R\$	41.748,35
10.4	2252	ORSE	Flodap em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1	m	289,50		289,50	53,48	50,77	61,10	R\$	17.698,31
10.6	C4823	SEINFRA	PISO POLIDRATA INTERIOR EM BARRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	15,90		15,90	239,28	226,26	272,31	R\$	4.248,00
10.8	3418	ORSE	Piso cimentado tipo esmalte, de concreto, na cor natural, coeficiente de absorção, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntamento, exclusive rejuntamento de base	m²	2,87		2,87	123,84	117,80	141,54	R\$	406,21
10.7	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	m²	137,58		137,58	34,80	32,86	39,54	R\$	5.440,52
10.8	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, LIXADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_06/2022	m²	21,10		21,10	85,15	80,88	97,32	R\$	2.053,41
10.9	94289	SINAPI	DURA (MÉDIO-FIJO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CLIVRO COM EXTRUSORA, 18 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_01/2024	M	20,00		20,00	48,75	40,30	55,72	R\$	1.114,33
10.10	103001	SINAPI	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1500 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	8,00		8,00	239,70	227,63	273,98	R\$	2.191,83
10.11	10234	ORSE	Grma esmalte em placas, esmalte e rejuntamento	m²	50,15		50,15	25,12	23,88	28,71	R\$	1.955,13
10.12	39112	ORSE	Piso para aplicação sobre laje (colagem)	m²	8,87		8,87	10,87	10,36	12,43	R\$	165,38
11			PINTURAS E ACABAMENTOS								R\$	73.879,88
11.1	88415	SINAPI	ACABAMENTO EM PAINÉIS DE 1,20x1,20m (ACABAMENTO) AGRÍCOLO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m²	1954,00		1954,00	2,94	2,79	3,36	R\$	6.229,68
11.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	1954,00		1954,00	12,62	11,98	14,42	R\$	26.741,02
11.3	88467	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1798,00		1798,00	15,48	14,70	17,58	R\$	31.810,43
11.4	88429	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, LIXO, COM AF_08/2014	m²	327,80		327,80	20,17	19,15	23,05	R\$	7.951,94
11.5	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	90,00		90,00	18,01	15,20	18,30	R\$	1.646,81
12			ESQUADRIAS								R\$	61.861,84
12.1			ESQUADRIA DE MADEIRA								R\$	24.922,28
12.1.1	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 2,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	13,00		13,00	1.014,54	963,46	1.150,52	R\$	15.073,75
12.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	3,00		3,00	829,98	802,66	1.074,30	R\$	3.222,91
12.1.3	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4,00		4,00	866,77	850,67	1.023,78	R\$	4.095,11

12.1.4	100874	SINAPI	PLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2009	UN	4,00			4,00	314,80	126,90	399,79	R\$	1.439,14
12.1.5	C4521	SEINFRA	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO BORNES MADEIRA LISA C/ REVESTIMENTO MELAMINICO COM FITA DUPLA FACE	m²	1,44			1,44	122,34	116,18	130,82	R\$	201,34
12.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO/VIDRO									R\$	8.786,17
12.2.1	4330	ORSE	Portão em tubo de aço galvanizado 4x1" - perfil escotas	m²	2,30			2,30	341,50	324,30	360,30	R\$	857,89
12.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m²	1,47			1,47	672,28	636,43	766,38	R\$	1.129,47
12.2.3	11847	ORSE	Porta em alumínio, cor NIPB, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou fechar, completa, inclusive vedações, dobradiças ou rolantes, fechadura exclusiva tipo	m²	6,36			6,36	310,30	296,15	305,21	R\$	2.268,82
12.2.4	13086	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusão janelada - Rev 01 10/2021	m²	6,60			6,60	665,36	660,37	704,75	R\$	5.483,78
12.3			JANELAS									R\$	18.888,81
12.3.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIGROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	m²	11,78			11,78	350,18	332,56	400,23	R\$	4.706,74
12.3.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIGROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2019	m²	15,52			15,52	454,18	383,84	461,95	R\$	7.159,46
12.3.3	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor NIPB, moldura-vidro, tipo esquadria, exclusão janelada	m²	0,36			0,36	260,60	276,16	332,36	R\$	119,85
12.3.4	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 01/2021 PS	m²	3,54			3,54	370,78	352,11	423,77	R\$	1.900,13
12.3.5	94567	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO E INSTALAÇÃO DE FERRAGENS	m	85,1			85,10	69,30	57,95	59,85	R\$	4.150,34
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$	88.268,21
13.1	101507	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MMEI E DISJUNTOR DN 60A INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO. AF. 01/2020 PS	UN	1,00			1,00	2.040,74	1.837,98	2.332,37	R\$	2.332,37
13.2	671	ORSE	Caixa de derivação em PVC 4" x 2" 2ª altura, embutir, embutido	un	120,00			120,00	7,86	7,46	6,58	R\$	1.077,98
13.3	743	ORSE	Caixa de passagem PVC, 4" x 4" DN, embutir, embutido	un	11,00			11,00	15,72	14,93	17,37	R\$	197,83
13.4	90868	SINAPI	CHUVA DE 20x20x20x20 - 2" x 2" - 200MM DE PROFUNDIDADE EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	68,00			68,00	13,53	12,85	15,48	R\$	1.051,82
13.5	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	421,67			421,67	8,64	9,15	11,02	R\$	4.649,09
13.6	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 03/2023	M	301,04			301,04	12,35	11,73	14,11	R\$	4.246,13
13.7	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	47,27			47,27	12,89	12,34	14,73	R\$	696,38
13.8	87967	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	26,11			26,11	8,80	8,36	10,06	R\$	262,60
13.9	97385	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA SÉQUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	15,00			15,00	117,74	111,81	134,87	R\$	2.018,48
13.10	97386	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA SÉQUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2020	UN	35,00			35,00	159,79	151,74	182,62	R\$	5.391,85
13.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00			6,00	48,36	48,90	56,45	R\$	336,89
13.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	28,00			28,00	32,27	30,85	36,88	R\$	1.033,68
13.13	101832	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	1,00			1,00	36,25	36,32	43,72	R\$	43,72
13.14	12890	ORSE	Caixa de Passagem de Alumínio para tubo 20x20x12mm, de marca Westing. Cx. 300x12 ou similar	un	4,00			4,00	251,73	238,05	287,70	R\$	1.150,81
13.15	101879	SINAPI	CONDUTOR DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CANO DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00			1,00	738,28	701,11	843,78	R\$	843,78
13.16	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	87,00			87,00	37,82	35,82	43,22	R\$	3.760,54
13.17	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00			6,00	40,46	38,42	46,24	R\$	277,46
13.18	4024	ORSE	Tomada 5p, 220V, 30A	un	2,00			2,00	11,50	10,73	12,91	R\$	25,83
13.19	91998	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00			3,00	37,82	35,92	43,22	R\$	129,67
13.20	90853	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	8,00			8,00	13,48	12,78	15,38	R\$	123,07
13.21	90954	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	4,00			4,00	14,10	13,39	16,11	R\$	64,48
13.22	90855	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	15,41	14,63	17,81	R\$	17,81
13.23	90856	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00			2,00	15,41	14,63	17,81	R\$	35,22
13.24	90859	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00			3,00	66,96	62,64	75,36	R\$	228,16
13.25	90872	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00			1,00	100,43	96,27	114,78	R\$	114,78
13.26	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	961,34			961,34	3,00	2,86	3,43	R\$	3.261,88
13.27	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1028,30			1028,30	4,32	4,11	4,96	R\$	5.088,91
13.28	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	819,11			819,11	6,68	6,34	7,63	R\$	6.253,58
13.29	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	716,68			716,68	9,31	8,84	10,64	R\$	7.627,68
13.30	91832	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MPM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	138,00			138,00	16,60	16,79	19,01	R\$	2.622,89
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									R\$	86.671,84
14.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$	7.811,93
14.1.1	88403	SINAPI	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	132,50			132,60	12,80	12,18	14,63	R\$	1.926,82
14.1.2	88405	SINAPI	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	38,48			38,48	19,97	19,96	22,82	R\$	901,08
14.1.3	88409	SINAPI	TUJO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	26,58			26,58	19,82	18,82	22,85	R\$	602,10

14.1.4	80451	SINAPI	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	2,08		2,08	51,91	49,90	56,33	R\$	122,22
14.1.5	94780	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL LONGO DN 32MM X 1" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRANCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2019	UN	2,00		2,00	25,05	23,79	28,63	R\$	57,26
14.1.6	0003600	SINAPI	CONECTOR / ADAPTADOR FM COM INSERTO METÁLICO PPR DN 25 MM X 1/2" PARA ÁGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	1,00		1,00	17,81	16,91	20,38	R\$	20,38
14.1.7	94780	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PVC SOLDÁVEL LONGO DN 75 MM X 2 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FRANCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2019	UN	1,00		1,00	248,11	236,57	294,71	R\$	294,71
14.1.8	88383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	39,00		39,00	8,44	8,12	7,38	R\$	287,05
14.1.9	1083	ORSE	Curva de redução longa de pvc rígido soldável, material dn= 50 x 25mm	un	1,00		1,00	15,72	15,00	18,11	R\$	18,11
14.1.10	89280	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	5,00		5,00	17,40	16,52	19,88	R\$	98,43
14.1.11	104187	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PPR DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	30,00		30,00	28,30	26,86	32,34	R\$	970,32
14.1.12	80400	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	24,00		24,00	8,41	7,96	9,61	R\$	230,65
14.1.13	80513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	109,04	103,56	124,82	R\$	124,82
14.1.14	80387	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	4,00		4,00	12,88	12,23	14,72	R\$	58,88
14.1.15	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	14,05	13,34	16,06	R\$	16,06
14.1.16	80373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	18,00		18,00	13,28	12,59	15,15	R\$	272,70
14.1.17	80308	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	7,00		7,00	18,80	18,05	18,20	R\$	134,41
14.1.18	80381	SINAPI	LIGA COM BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3,00		3,00	12,79	12,10	14,62	R\$	43,85
14.1.19	80440	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	17,00		17,00	11,88	11,08	13,31	R\$	226,36
14.1.20	80443	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	16,71	15,87	18,10	R\$	18,10
14.1.21	4989	ORSE	TE 40° pvc rígido soldável, L.R. c/bucha de 38x30-18 38x30 dn= 25 x 1/2"	un	9,00		9,00	18,42	17,46	21,00	R\$	189,47
14.1.22	80440	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 32MM X 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	15,88	17,93	21,58	R\$	21,58
14.1.23	80352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00		1,00	30,24	28,72	34,56	R\$	34,56
14.1.24	80353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	15,00		15,00	33,63	31,94	38,44	R\$	575,54
14.1.25	80480	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	3,00		3,00	51,70	48,15	59,19	R\$	177,57
14.1.26	80351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	3,00		3,00	28,07	26,95	32,08	R\$	98,24
14.1.27	100011	SINAPI	VALVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2021	UN	1,00		1,00	81,86	77,74	93,96	R\$	93,96
14.1.28	102137	SINAPI	CHAVE DE BOLA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/25V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2020	UN	2,00		2,00	84,09	78,85	96,11	R\$	192,21
14.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	3.887,84
14.2.1	80714	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	44,00		44,00	36,15	34,33	41,32	R\$	1.866,32
14.2.2	80713	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	40,40		40,40	32,28	30,85	36,89	R\$	1.492,50
14.2.3	80712	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	26,75		26,75	25,95	24,64	29,96	R\$	793,38
14.2.4	80711	SINAPI	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	M	51,64	4,0	57,34	30,71	18,81	30,67	R\$	2.302,18
14.2.5	80733	SINAPI	CONECTOR PARA TUBOS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	3,00		3,00	22,41	21,28	25,81	R\$	78,84
14.2.6	80728	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	8,00		8,00	9,77	8,28	11,17	R\$	67,00
14.2.7	80744	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	8,00		8,00	26,89	25,54	30,73	R\$	245,86
14.2.8	80805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 06/2022	UN	2,00		2,00	20,34	19,22	23,13	R\$	46,26
14.2.9	80731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	13,00		13,00	14,86	14,11	16,98	R\$	220,79
14.2.10	80726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	26,00		26,00	9,77	9,28	11,17	R\$	312,85
14.2.11	80707	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	49,08	46,61	56,08	R\$	56,08
14.2.12	104040	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 X 80MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	2,00		2,00	41,14	39,57	47,02	R\$	94,04
14.2.13	80786	SINAPI	CONECTOR PARA TUBOS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 80 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	2,00		2,00	25,86	24,58	29,54	R\$	59,11
14.2.14	104050	SINAPI	CONECTOR PARA TUBOS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00		1,00	28,82	27,48	33,05	R\$	33,05
14.2.15	80790	SINAPI	CONECTOR PARA TUBOS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF. 06/2022	UN	2,00		2,00	39,32	37,34	44,94	R\$	89,68

14.2.16	89776	SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00			10,00	15,83	15,03	18,06	R\$	180,62
14.2.17	89774	SINAPI	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00			3,00	13,91	13,21	15,96	R\$	47,89
14.2.18	1865	ORSE	Redução acústica em PVC rígido 0' anéis, para esgoto sanitário, Ø80x110 = 73 x 52mm	un	1,00			1,00	17,50	16,62	20,00	R\$	20,00
14.2.19	86796	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00			1,00	41,90	39,79	47,89	R\$	47,89
14.2.20	86784	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 80 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00			6,00	33,78	22,96	27,18	R\$	162,63
14.2.21	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00			7,00	39,29	37,31	44,90	R\$	314,33
14.2.22	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00			1,00	62,94	59,68	71,82	R\$	71,82
14.2.23	86782	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00			6,00	13,77	13,08	15,74	R\$	94,43
54.3			RESERVATÓRIO SUPERIOR									R\$	2.349,54
14.3.1	102810	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00			1,00	2.047,06	1.944,78	2.340,54	R\$	2.340,54
54.4			RESERVATÓRIO INFERIOR									R\$	8.879,78
14.4.1	93358	SINAPI	ESCALONAMENTO DE VED. COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m²	7,00			7,00	80,22	76,18	91,68	R\$	641,76
14.4.2	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 50MM AF_07/2021	m²	5,37			5,37	44,28	42,03	50,58	R\$	271,64
14.4.3	102335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140x19 CM (ESPESURA 14 CM), BLOCO DETACHADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	15,20			15,20	137,15	130,24	158,75	R\$	2.382,58
14.4.4	87878	SINAPI	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEF. DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,30			15,30	4,02	3,82	4,59	R\$	69,84
14.4.5	87529	SINAPI	PREPARO MECÂNICO DE BLOCO CERÂMICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	15,20			15,20	35,75	33,95	40,86	R\$	621,06
14.4.6	101983	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+VIGOTA) = 8+4 = 12 CM. AF_11/2020	m²	6,88			6,88	196,18	185,33	223,05	R\$	1.534,56
14.4.7	98547	SINAPI	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COEF. DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	15,30			15,30	250,36	237,75	288,14	R\$	4.349,28
54.8			FOSSA SÉPTICA									R\$	7.889,53
14.5.1	95084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,4 X 3,2 X 1,1 M, VOLUME ÚTL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00			1,00	8.146,84	5.837,34	7.035,23	R\$	7.035,23
54.8			BUMDOLIRO									R\$	4.734,24
14.6.1	98094	SINAPI	BUMDOLIRO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,36 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 26 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00			1,00	4.142,17	2.834,55	4.735,24	R\$	4.735,24
55			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									R\$	4.581,98
15.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00			4,00	804,97	784,44	920,00	R\$	3.680,01
15.2	12984	ORSE	Faixa de sinalização fotoluminescente, 38x15 cm, em PVC, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de seta de emergência - Placa 92	un	2,00			2,00	23,88	22,47	27,04	R\$	54,08
15.3	97589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	28,00			28,00	25,87	24,67	29,57	R\$	827,57
56			QUANTIZAÇÃO									R\$	42.488,97
16.1	89665	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	66,00			66,00	17,58	16,69	20,08	R\$	1.326,58
16.2	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	66,00			66,00	52,38	48,88	59,78	R\$	3.944,31
16.3	103344	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE), 9090 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	UN	12,00			12,00	2.712,28	2.875,72	3.066,88	R\$	37.198,57
57			LOUÇAS, ACBÓRDOS E METAIS									R\$	81.343,82
17.1	89842	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00			18,00	251,40	238,74	287,33	R\$	4.587,21
17.2	89901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	143,90	136,66	164,48	R\$	328,90
17.3	89809	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00			25,00	111,91	106,28	127,96	R\$	3.197,58
17.4	89936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INGRDÁVEL MÉDIA, INCLUI VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			6,00	300,31	286,19	343,22	R\$	2.059,56
17.5	89823	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1,00	598,98	538,90	649,80	R\$	649,80
17.6	C4089	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (C/OLOQADQ)	m²	17,58			17,58	805,67	480,21	577,93	R\$	10.142,69
17.7	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado à diferente fixação, linha popular, caxeta de descarga de sobrepav AKROS ou similar, assento plástico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico - Rev 03	un	4,00			4,00	460,28	427,61	514,63	R\$	2.058,50
17.8	89932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACUPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00			2,00	547,08	519,83	626,26	R\$	1.253,52
17.9	100889	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2022	UN	10,00			10,00	368,90	338,96	407,92	R\$	4.079,24
17.10	7907	ORSE	Quilograma por litro de água fria a 15°C, água, valor médio de 1 quilograma por litro de água a 15°C, 1,000kg, embalagem padrão, p/uso em PVC.	m	20,00	7,3		27,30	738,18	701,98	844,01	R\$	22.870,84

NR			MURO								RS	88.888,84
18.1	9395	SINAPI	EDIFICAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 092021	m²	29,72			29,72	80,22	76,16	81,88	R\$ 2.724,84
18.2	10300	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 092022	m²	8,82			8,82	489,80	448,14	536,94	R\$ 4.785,45
18.3	10483	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS. FCC 4-35 MPa. AF. 192022	m³	12,34			12,34	2.258,34	2.142,83	2.878,68	R\$ 31.820,87
18.4	10334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 192021	m²	217,91			217,91	134,88	127,87	153,89	R\$ 33.034,54
18.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEQUENO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 192022	m²	217,91			217,91	4,02	3,82	4,58	R\$ 1.001,18
18.6	87528	SINAPI	MARSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2 E PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 092014	m²	217,91			217,91	35,78	33,98	40,88	R\$ 8.983,33
18.7	88415	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS EM ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 092014	m²	217,91			217,91	2,84	2,78	3,36	R\$ 732,21
18.8	95305	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS EM PAREDE, LIMA DEMÃO. AF. 092023	m²	217,91			217,91	13,48	12,78	15,38	R\$ 3.352,21
88			SERVIÇOS FINAIS								R\$ 3.448,88	
19.1	8328	ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m³	15,00			15,00	5,86	5,86	6,70	R\$ 180,48
19.2	10062	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 072020	m³	30,00			30,00	8,64	8,30	9,87	R\$ 296,24
19.3	93990	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DIST. EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MEXUM) AF. 072020	MEXUM	30,00			30,00	0,96	0,90	1,08	R\$ 32,57
19.4	2450	ORSE	Limpieza geral	m²	748,00			748,00	2,37	2,25	2,71	R\$ 2.020,97
											R\$ TOTAL	R\$ 1.504.128,38

RS CONTRATO R\$ 1.433.933,48
RS ADITIVO R\$ 70.194,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025

Processo Administrativo Nº 0415022/2025. Tipo: Menor Preço Global - Objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de praça multiuso no povoado do Peri Peri, Em Boca Da Mata - Alagoa. Data/Horário: 23 DE JULHO DE 2025 às 10:00h (dez horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site, <http://www.bocadamata.al.gov.br>; na sede da CPL, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbm111158@gmail.com.

Em 3 de julho de 2025
EMANUELE REZENDE FELIX
Agente de Contratação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025. Processo Administrativo Nº 0416015/2025. Tipo: Menor Preço Por Item - Objeto: registro de preços para futura aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos, para atender as necessidades da Prefeitura do Município de Boca Da Mata/AL. Data/Horário: 18 DE JULHO DE 2025 às 10:00h (dez horas) - Horário de Brasília. O edital encontra-se disponível no site, <http://www.bocadamata.al.gov.br>; na sede da CPL, situada na rua Rosalvo Pinto Dâmaso, nº 224, Praça Padre Cícero, Boca da Mata/AL das 08 às 12 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail: cplbm111158@gmail.com.

Em 3 de julho de 2025
EMANUELE REZENDE FELIX
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBINHAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 09/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos para a Farmácia Básica - Data/Horário: 17 de julho de 2025, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 10/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Medicamentos Extras - Data/Horário: 17 de julho de 2025, às 10:30 (dez horas e trinta minutos) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025-SRP

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 11/2025-SRP - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para Aquisição de Materiais Didáticos e Jogos Educativos, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Oliveira Reis - Data/Horário: 16 de julho de 2025, às 09:00 (nove horas) - (horário de Brasília) - O Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site: <http://bnc.org.br>, no portal do município, através do site <https://transparencia.cacimbinhas.al.gov.br/licitacoes>, no endereço sede da Prefeitura localizada na Praça 19 de setembro, nº 101, Centro, CEP: 57.570-000, Cacimbinhas/AL, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas, ou por meio eletrônico, mediante solicitação enviada ao e-mail: cpl@cacimbinhas.al.gov.br.

SAVOY ITALLO SOUZA VANDERLEY
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2025

Modalidade/Nº: Pregão Eletrônico nº 07/2025 - Tipo: Menor Preço - Objeto: Registro de preços para aquisição de correlatos - Data/Horário: 16 de julho de 2025 às 10:00h (dez horas - horário de Brasília) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.bnc.org.br>, <http://www.cajueiro.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Av. Antônio de Miranda Cabral, 150, Centro, Cep: 57.770-000, das 08 às 13 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail cplicajueiroal@hotmail.com.

JOSÉ ERONALDO LIMA DA SILVA
Agente de contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA LEOPOLDINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025

O Município de Colônia Leopoldina - AL, através do setor de licitações, avisa que realizará licitação conforme resumo: Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 09/2025 (BNC - Bolsa Nacional De Compras). Objeto: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para Aquisição de material de construção para atender às demandas estruturais e operacionais de todas as Secretarias da Administração Pública do Município de Colônia Leopoldina/AL. Tipo: MENOR PREÇO. Data e hora da sessão de disputa: 23/07/2025, às 09:00h (horário de Brasília). LOCAL: Sistema eletrônico do BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, através do site www.bnc.org.br. Os interessados poderão retirar o Edital através do site: www.bnc.org.br e se credenciarem junto ao BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, no endereço <http://bnc.org.br/sistema>, ou através do portal do município: <https://www.colonialeopoldina.al.gov.br/transparencia/>. Informações pelo e-mail: colonialeopoldinacpl@gmail.com.

Colônia Leopoldina/AL, 3 de julho de 2025.
MARIÁLIA GABRIELA DA CONCEIÇÃO GOMES
Comissão de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024

Processo Administrativo nº 672/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário; Contratada: Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.575.655,08 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos); Data de assinatura: 03 de julho de 2025; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024

Processo Administrativo nº 673/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário; Contratada: Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é Contratação de empresa especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná no Município de Girau do Ponciano/AL; Do Valor: O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), passa a ter o valor da contratação de R\$ 1.504.125,30 (um milhão e quinhentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e trinta centavos); Data de assinatura: 03 de julho de 2025; Fundamentação legal: Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACÍ

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2025

Modalidade/Nº: Concorrência nº 02/2025 - Tipo: Menor Preço - Regime: Empreitada Por Preço GLOBAL - Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente a construção e adequação para ampliação de 02 (duas) salas de aula na escola Municipal Desembargador João de Oliveira e Silva no Povoado Lagoa do Félix, 01 (uma) sala de aula na Escola Benedito Barreto Accioly no povoado Riachão e 01 (uma) sala para biblioteca na Escola Municipal Padre Luis Farias Torres no centro do Município de Igaci/AL - Data/Horário: 21 de JULHO de 2025 às 10:00hs (dez horas) - O edital encontra-se disponível no site <http://www.igaci.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça Antônio Toledo, s/nº - Centro - Igaci - AL, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail igacipl@gmail.com

GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 001/2025 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025 (90003/2025) - UASG Nº. 927512 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3200.101653.2024. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, no uso de suas atribuições torna público, que fica SUSPENSO o Edital alusivo a LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 001/2025 / CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025 (90003/2025), cujo Objeto trata da Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços Complementares de Revisão de Projetos, Gerenciamento e Supervisão de Obras, inclusive a Assistência Social e Ambiental das Obras do Programa Desenvolve Maceió, em razão de Impugnação recebida e necessidade de retificações de cunho técnico, posteriormente será publicado novo aviso com nova data para abertura das propostas, o qual será divulgado também no endereço eletrônico da Prefeitura de Maceió, no link: <https://www.licitacao.maceio.al.gov.br/>.

Maceió/AL, 2 de julho de 2025.
DANIEL DA SILVA FERREIRA
Presidente da CPOSE

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS - ARSÉR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 119/2025

UASG Nº 926703 PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - N.º 119/2025 (90119/2025) Processo nº 5800.14396.2025 Objeto: Aquisição de tubos para coleta amostra biológica EDTA. Abertura das Propostas: 18/07/2025 às 08h, (Horário de Brasília) no site <http://www.comprasnet.gov.br/>

Maceió/AL, 2 de julho de 2025.
MARIÁLIA PEIXOTO BARBOSA
Diretor da Diretoria Especial de Licitações e Contratos ALICC-PMM

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 116/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 116/2025 (90116/2025) UASG Nº 926703 Processo nº: 12500.014063/2024. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de recargas de extintores com substituição de peças e testes hidrostáticos nos extintores de incêndio. Abertura das Propostas: 21/07/2025 às 09h

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 117/2025

PREGÃO ELETRÔNICO CPL/ALICC - Nº 117/2025 (90117/2025) UASG Nº 926703 Processo nº: 5800.0021186.2025 Objeto: Registro de Preços fornecimento de Medicamentos REMUME/2024. Abertura das Propostas: 17/07/2025 às 09h



licitantes, nos termos e limites estabelecidos neste Decreto e na legislação federal.

V - **Empate Fictício:** As situações em que as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte (MPes) locais, regionais ou estaduais sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada para os demais licitantes, conforme o § 1º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

CAPÍTULO II

DAS LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS LOCAIS

Art. 3º Nas licitações para aquisição de bens e serviços de valor estimado de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o Município de Flexeiras/AL poderá realizar processo licitatório exclusivo para a participação de Microempresas (ME) que se qualifiquem como Empresas Locais, conforme definido no inciso I do art. 2º deste Decreto, desde que haja um número mínimo de 03 (três) fornecedores locais aptos a atender ao objeto da licitação.

§ 1º A comprovação da condição de Microempresa Local será feita mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da condição de Empresa Local, conforme o § 1º do art. 3º deste Decreto, e da declaração de enquadramento como Microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006.

§ 2º Caso não se verifique o número mínimo de 03 (três) fornecedores locais aptos ou as propostas apresentadas não sejam consideradas vantajosas para a administração, o processo licitatório poderá ser aberto à participação de outras categorias de empresas, observando-se os critérios de preferência estabelecidos no Capítulo III deste Decreto.

CAPÍTULO III

DA MARGEM DE PREFERÊNCIA

Art. 4º Nas licitações realizadas no âmbito do Município de Flexeiras/AL, não enquadradas no artigo anterior, será concedida margem de preferência, observados os limites legais e as condições estabelecidas neste Decreto, da seguinte forma:

I - **Empresas Locais (MPes):** Aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

II - **Empresas Locais (Demais):** Em caso de empate entre propostas, e após a aplicação do critério de desempate para MPes locais, terá preferência a proposta da Empresa Local.

III - **Empresas Regionais (MPes):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais, aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

IV - **Empresas Regionais (Demais):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais e Regionais (MPes), terá preferência a proposta da Empresa Regional.

V - **Empresas Estaduais (MPes):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais e Regionais, aplicar-se-á o critério de desempate previsto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006 (empate ficto de até 5%).

VI - **Empresas Estaduais (Demais):** Caso persista o empate, e após a aplicação dos critérios para Empresas Locais, Regionais e Estaduais (MPes), terá preferência a proposta da Empresa Estadual.

§ 1º A comprovação da condição de Empresa Local, Regional ou Estadual será feita mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme especificado no edital de licitação:

a) Para Empresa Local: Cópia do CNPJ com endereço no Município de Flexeiras/AL e comprovante de inscrição municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso I do art. 2º deste Decreto.

b) Para Empresa Regional: Cópia do CNPJ com endereço em um dos municípios da Microrregião da Mata Alagoana (especificar os municípios) e comprovante de inscrição estadual ou municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso II do art. 2º deste Decreto.

c) Para Empresa Estadual: Cópia do CNPJ com endereço no Estado de Alagoas e comprovante de inscrição estadual ou municipal, ambos com data de emissão e/ou registro que ateste o período mínimo de atuação estabelecido no inciso III do art. 2º deste Decreto.

§ 2º A aplicação da margem de preferência não poderá comprometer os princípios da economicidade, da eficiência, da igualdade, da impessoalidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

§ 3º A margem de preferência será aplicada somente em caso de empate entre propostas que atendam aos requisitos técnicos e de qualidade definidos no edital de licitação.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º A aplicação do disposto neste Decreto será mencionada expressamente nos editais de licitação e em seus anexos.

Art. 7º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Decreto serão dirimidos pelo órgão competente da administração municipal, ouvida a Procuradoria Jurídica do Município, se necessário.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Flexeiras/AL, 02 de julho de 2025.

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO.

Prefeita do Município de Flexeiras/AL

Publicado por:

Ambrozio Lisboa Junior

Código Identificador:1F6CFD7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS.

PROCESSO: 0703.0011.015/2025.

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração e Controle.

Maiores informações na Coordenadoria de Compras situada na rua Coronel Alcantara, S/N, Centro, Flexeiras/AL, através do e-mail compras@flexeiras.al.gov.br, ou telefone (82) 99166 7703. Prazo para recebimento de propostas no máximo 03 (Três) dias úteis a partir desta publicação.

Publicado por:

José Tulio Cavalcante de Souza Camelo

Código Identificador:CDC69092

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRAU DO PONCIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2024

Processo Administrativo nº 672/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90001/2024; Contrato nº 033/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; **Contratada:** Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é **Contratação especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Bairro Torrões no Município de Girau do Ponciano/AL.**; **Do Valor:** O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.474.355,92 (um milhão e quatrocentos e setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.575.655,08 (um milhão e quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos).**; **Data de assinatura:** 03 de julho de 2025.; **Fundamentação legal:** Lei nº 14.133/2021.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2024

Processo Administrativo nº 673/2025; Licitação: Concorrência Eletrônica nº 90002/2024; Contrato nº 034/2024

Contratante: Município de Girau do Ponciano/AL, CNPJ nº 12.207.536/0001-61, representado por Gilberto Bezerra Barros, Prefeito, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, representado por Jarbas Gomes de Barros Pereira Lopes, Secretário.; **Contratada:**

Magalhaes Construcoes e Engenharia LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 45.943.606/0001-07, representada por Getulio Magno Magalhaes Junior, representante legal.; **Objeto:** O presente termo aditivo tem por objeto a revisão dos valores contratuais, com fundamento nos artigos 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021, cujo objeto do contrato é **Contratação de empresa especializada para executar serviços de Construção de uma Unidade Básica de Saúde, localizada no Assentamento Fazenda Paraná no Município de Girau do Ponciano/AL.**; **Do Valor:** O contrato que tinha valor da contratação de R\$ 1.433.933,49 (um milhão e quatrocentos e trinta e três mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), passa a ter o valor da contratação de **R\$ 1.504.125,30 (um milhão e quinhentos e quatro mil e cento e vinte e cinco reais e trinta centavos).**; **Data de assinatura:** 03 de julho de 2025.; **Fundamentação legal:** Lei nº 14.133/2021.

Publicado por:
Gislaine de Oliveira Amorim
Código Identificador:6EFFDFAI

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 053/2025

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de livros digitais gamificados para utilização nas unidades educacionais da rede de ensino do Município de Iateguara/AL. **CONTRATANTE:** Prefeitura de Iateguara. **CONTRATADA:** Eduki Tecnologia e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 24.080.132/0001-39, sediada a Av. A, nº 4165, Sala 711/712, Bloco T02, Bairro: Paiva, CEP: 54.522-005, Cabo de Santo Agostinho/PE. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/21. **VALOR GLOBAL:** R\$ 475.440,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais). **RECURSOS:** Federal e Próprio.

MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Daniele Firmino Adriano
Código Identificador:C6EA3EF3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO

ADESÃO A ARP Nº 16/2024

Por este termo, **AUTORIZO** o Parecer da Douta Procuradoria referente a Adesão a ARP nº 16/2024 oriunda do Consórcio Intermunicipal do Sertão de Alagoas – CONISA pertinente à aquisição de material psicomotor e brinquedos a empresa **SMART TOYS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 45.337.054/0001-85, sediada a Av. Confúcio nº 121, Bairro: Atuba, CEP: 83.408-080, Colombo/PR. A contratação é fundamentada no art. 86, § 2º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 14.133/21.

MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ
Prefeito

Publicado por:
Daniele Firmino Adriano
Código Identificador:93552C65

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGACI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO CC - 02-2025

MUNICÍPIO DE IGACI
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2025

Modalidade/Nº: Concorrência nº 02/2025 – Tipo: Menor Preço – Regime: Empreitada Por Preço GLOBAL – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia referente a construção e adequação para ampliação de 02 salas de aula na escola Municipal Desembargador João de Oliveira e Silva no povoado lagoa do Félix, 01 sala de aula na Escola Benedito Barreto Accioli no povoado Riachão e 01 sala para biblioteca na escola municipal padre Luis farias torres no centro do Município de Igaci/AL – Data/Horário: 21 de JULHO de 2025 às 10:00hs (dez horas) – O edital encontra-se disponível no site <http://www.igaci.al.gov.br>, na sede da CPL, situada na Praça Antônio Toledo, s/nº - Centro – Igaci – AL, das 08 às 14 horas em dias úteis, e mediante solicitação enviada ao e-mail igacipl@gmail.com

GILMAR PEDRO DO NASCIMENTO
Agente de Contratação

Publicado por:
Gilmar Pedro do Nascimento
Código Identificador:E1D9965D

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE
IGREJA NOVA/AL AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Município de IGREJA NOVA/AL, com interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação de Igreja Nova/AL, torna público que realizará os seguintes processos:

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, no dia 09/07/2025, às 08h01min, objetivando contratação emergencial de empresa de engenharia para a Recuperação e manutenção de rede de drenagem pluvial de via urbana no povoado Ipiranga, localizado no município de Igreja Nova/AL.

Outras informações e o edital, site www.gov.br/pncp/pt-br/ / www.bnc.org.br/ ou através do e-mail: cpligrejanova@gmail.com ou na sede da prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL, no horário das 09:00hrs às 12:00 horas.

Igreja Nova – AL, 03 de julho de 2025

OCTAVIO TEIXEIRA SOARES NETO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Habitação de Igreja Nova/AL

Publicado por:
Maria Larissa Cajé
Código Identificador:C07DA4A9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
EXTRATO DO CONTRATO INHAPI Nº 017-1/2025

Processo Nº 0401.018/2025
Adesão a Ata de Registro de Preços
Contratante: Município de Inhapi/AL
Contratado: CONTERRANEO INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ nº 24.764.163/0001-09
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios para o programa nacional de alimentação escolar – (PNAE)
Vigência: 12 (doze) meses
Valor Global: R\$ 428.255,00 (quatrocentos e vinte oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais)
Celebrado: em 29/04/2025